
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO ICOMP 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 22.02.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 % SUBTOTAL

01 BLOCO ICOMP 2 14.133,31          94.017,82          177.321,48        556.006,45        509.189,05        337.519,56        78,4      1.688.187,66          

02 PASSAGENS COBERTAS -                     12.610,64          16.851,32          44.338,34          15.269,16          -                     4,1        89.069,45               

03 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                     -                     45.277,44          44.212,95          36.647,23          7.223,29            6,2        133.360,90             

04 IMPLANTAÇÃO E SERV.FINAIS 61.842,53          -                     -                     -                     -                     30.728,02          4,3        92.570,55               

05 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.720,24            8.028,08            18.028,25          48.528,87          42.245,73          28.269,27          7,0        150.820,44             

SUBTOTAL 81.696,07          114.656,53        257.478,49        693.086,60        603.351,16        403.740,14        

SUBTOTAL ACUMULADO 81.696,07          196.352,61        453.831,10        1.146.917,70     1.750.268,86     2.154.009,00     100       2.154.009,00          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO ICOMP 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 22.02.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 3.828,08            0,2        3.828,08                 

02 ESTRUTURA DE CONCRETO 8.699,22            8.699,22            1,0        17.398,44               

03 ESTRUTURA METÁLICA 34.425,85          103.277,54        206.555,09        20,4      344.258,48             

04 PAREDES 7.055,74            7.055,74            9.407,66            1,4        23.519,14               

05 DIVISÓRIAS 89.038,52          89.038,52          10,5      178.077,04             

06 ESQUADRIAS ELEM. MADEIRA 33.060,17          33.060,17          3,9        66.120,33               

07 FERRAGENS 5.188,88            5.188,88            0,6        10.377,75               

08 VIDROS 35.951,73          2,1        35.951,73               

09 COBERTURA 3.249,49            61.740,25          3,8        64.989,74               

10 REVESTIMENTOS 5.914,70            5.914,70            17.744,11          1,8        29.573,51               

11 FORROS 33.122,50          77.285,84          6,5        110.408,34             

12 PINTURAS 37.922,31          75.844,61          75.844,61          11,2      189.611,53             

13 PAVIMENTAÇÕES 50.022,36          25.011,18          50.022,36          7,4        125.055,90             

14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 35.982,05          2,1        35.982,05               

15 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 8.781,02            8.781,02            1,0        17.562,03               

16 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1.264,69            1.264,69            0,1        2.529,37                 

17 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3.081,51            3.081,51            0,4        6.163,02                 

18 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 16.899,12          16.899,12          2,0        33.798,24               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO ICOMP 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Continuação) 22.02.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 % SUBTOTAL

19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 45.701,18          76.168,63          30.467,45          9,0        152.337,25             

20 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 17.229,27          40.201,63          3,4        57.430,90               

21 INSTALAÇÃO C. A INCÊNDIO 17.995,80          1,1        17.995,80               

22 INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 1.376,92            0,1        1.376,92                 

23 COMUNICAÇÃO VISUAL 20.004,03          1,2        20.004,03               

24 BANCADAS E ARMÁRIOS 16.010,04          0,9        16.010,04               

25 ELEVADOR 107.578,00        6,4        107.578,00             

26 PAISAGISMO 20.250,00          1,2        20.250,00               

SUBTOTAL 14.133,31          94.017,82          177.321,48        556.006,45        509.189,05        337.519,56        

SUBTOTAL ACUMULADO 14.133,31          108.151,13        285.472,61        841.479,06        1.350.668,10     1.688.187,66     100       1.688.187,66          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04
PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 22.02.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 1.826,97            2,1        1.826,97                 

02 FUNDAÇÕES 10.783,67          12,1      10.783,67               

03 ESTRUTURA METÁLICA 14.950,16          14.950,16          33,6      29.900,32               

04 COBERTURA 6.514,38            7,3        6.514,38                 

05 PINTURAS 1.901,16            7.604,64            10,7      9.505,80                 

06 PAVIMENTAÇÕES 15.269,16          15.269,16          34,3      30.538,31               

SUBTOTAL -                     12.610,64          16.851,32          44.338,34          15.269,16          

SUBTOTAL ACUMULADO -                     12.610,64          29.461,96          73.800,30          89.069,45          100       89.069,45               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05
PREFEITURA DO CAMPUS INSTALAÇÕES EXTERNAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 22.02.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 % SUBTOTAL

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 7.448,84            14.897,68          14.897,68          27,9      37.244,19               

02 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 7.223,29            5,4        7.223,29                 

03 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 37.828,60          22.697,16          15.131,44          56,7      75.657,20               

04 INSTALAÇÃO DE C. A INCÊNDIO 6.618,11            6.618,11            9,9        13.236,22               

SUBTOTAL -                     -                     45.277,44          44.212,95          36.647,23          7.223,29            

SUBTOTAL ACUMULADO -                     -                     45.277,44          89.490,38          126.137,61        133.360,90        100       133.360,90             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06
PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 22.02.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 61.842,53          66,8      61.842,53               

02 SERVIÇOS FINAIS 30.728,02          33,2      30.728,02               

SUBTOTAL 61.842,53          -                     -                     -                     -                     30.728,02          

SUBTOTAL ACUMULADO 61.842,53          61.842,53          61.842,53          61.842,53          61.842,53          92.570,55          100       92.570,55               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06
PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUBTOTAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.720,24            8.028,08            18.028,25          48.528,87          42.245,73          28.269,27          100,0    150.820,44             

SUBTOTAL 5.720,24            8.028,08            18.028,25          48.528,87          42.245,73          28.269,27          

SUBTOTAL ACUMULADO 5.720,24            13.748,31          31.776,56          80.305,44          122.551,17        150.820,44        100       150.820,44             


