UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO ICOMP 2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 22.02.2017
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 % SUBTOTAL
01 |BLOCO ICOMP 2 14.133,31 94.017,82 177.321,48 556.006,45 509.189,05 337.519,56 78,4 1.688.187,66
1 e [ —
02 |PASSAGENS COBERTAS 12.610,64 16.851,32 44.338,34 15.269,16 - 41 89.069,45
1
03 |INSTALAGOES EXTERNAS - 45277 44 44.212,95 36.647,23 7.223,29 6,2 133.360,90
1
04 |IMPLANTAGAO E SERV.FINAIS 61.842,53 - - 30.728,02 43 92.570,55
05 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 5.720,24 8.028,08 18.028,25 48.528,87 4224573 28.269,27 7,0 150.820,44
1 e [ —
SUBTOTAL 81.696,07 114.656,53 257.478,49 693.086,60 603.351,16 403.740,14
SUBTOTAL ACUMULADO 81.696,07 196.352,61 453831,10 | 1.146.917,70| 1.750.268,86 |  2.154.009,00 100 2.154.009,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO ICOMP 2

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 22.02.2017

ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 % SUBTOTAL
01 |SERVICOS PELIMINARES 3.828,08 02 3.828,08
02 |ESTRUTURA DE CONCRETO 8.699,22 8.699,22 1,0 17.398,44
03 |ESTRUTURA METALICA 34.425,85 103.277,54 206.555,09 20,4 344.258 48
04 |PAREDES 7.055,74 7.055,74 9.407,66 14 23.519,14
05 |DIVISORIAS 89.038,52 89.038,52 10,5 178.077,04
06 |ESQUADRIAS ELEM. MADEIRA 33.060,17 33.060,17 39 66.120,33
07 |FERRAGENS 5.188,88 5.188,88 06 10.377,75
08 |VIDROS 35.951,73 21 35.951,73
09 |COBERTURA 3.249,49 61.740,25 38 64.989,74
10 |REVESTIMENTOS 5.914,70 5914,70 17.744,11 18 29.573,51
11 |FORROS 33.122,50 77.285,84 65 110.408,34
12 |PINTURAS 37.922,31 75.844,61 75.844,61 11,2 189.611,53
13 |PAVIMENTAGOES 50.022,36 25.011,18 50.022,36 74 125.055,90
14 |ELEMENTOS DE SERRALHERIA 35.982,05 21 35.982,05
15 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 8.781,02 8.781,02 1,0 17.562,03
16 |INSTALAGAO HIDRAULICA 1.264,69 1.264,69 0,1 2.529,37
17 |INSTALAGAO SANITARIA 3.081,51 3.081,51 04 6.163,02
18 |INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 16.899,12 16.899,12 2,0 33.798,24

!




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO ICOMP 2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (Continuagao) 22.02.2017
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 % SUBTOTAL
19 |INSTALAGAO ELETRICA 45.701,18 76.168,63 30.467,45 9,0 152.337,25
20 |INSTALACAO TELECOMUNICACAO 17.229,27 40.201,63 34 57.430,90
21 |INSTALAGAO C. A INCENDIO 17.995,80 11 17.995,80
22 |INSTALACAO AR CONDICIONADO 1.376,92 0,1 1.376,92
23 |COMUNICAGAO VISUAL 20.004,03 1,2 20.004,03
24 |BANCADAS E ARMARIOS 16.010,04 09 16.010,04
25 |ELEVADOR 107.578,00 64 107.578,00
26 |PAISAGISMO 20.250,00 1,2 20.250,00
SUBTOTAL 14.133,31 94.017,82 177.321,48 556.006,45 509.189,05 337.519,56
SUBTOTAL ACUMULADO 14.133,31 108.151,13 285.472,61 841.479,06 | 1.350.668,10 | 1.688.187,66 100 1.688.187,66




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04
PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 22.02.2017
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 % SUBTOTAL
01 |SERVICOS PELIMINARES 1.826,97 21 1.826,97
|—
02 |FUNDAGOES 10.783,67 12,1 10.783,67
03 |ESTRUTURA METALICA 14.950,16 14.950,16 336 29.900,32
|
04 |COBERTURA 6.514,38 73 6.514,38
|—
05 |PINTURAS 1.901,16 7.604,64 10,7 9.505,80
|
06 |PAVIMENTAGOES 15.269,16 15.269,16 343 30.538,31
P
SUBTOTAL 12.610,64 16.851,32 44.338,34 15.269,16
SUBTOTAL ACUMULADO 12.610,64 29.461,96 73.800,30 89.069,45 100 89.069,45




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05
PREFEITURA DO CAMPUS INSTALACOES EXTERNAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 22.02.2017
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 % SUBTOTAL
01 |INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS 7.448,84 14.897,68 14.897,68 279 37.244,19
|
02 |INSTALACAO TELECOMUNICACAO 7.223,29 54 7.223,29
|—
03 |INSTALACAO ELETRICA 37.828,60 22.697,16 15.131,44 56,7 75.657,20
|
04 |INSTALACAO DE C. A INCENDIO 6.618,11 6.618,11 9,9 13.236,22
P
SUBTOTAL 45277 44 44.212,95 36.647,23 7.223,29
SUBTOTAL ACUMULADO 45277 44 89.490,38 126.137,61 133.360,90 100 133.360,90




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06
PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTAGAO DA OBRA E SERVICOS FINAIS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 22.02.2017
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 % SUBTOTAL
01 |IMPLANTAGAO DA OBRA 61.842,53 66,8 61.842,53
|
02 |SERVICOS FINAIS 30.728,02 33,2 30.728,02
|—
SUBTOTAL 61.842,53 30.728,02
SUBTOTAL ACUMULADO 61.842,53 61.842,53 61.842,53 61.842,53 61.842,53 92.570,55 100 92.570,55




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PG: 06

PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAGAO DA OBRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SUBTOTAL
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 % SUBTOTAL
01 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 5.720,24 8.028,08 18.028,25 48.528,87 4224573 28.269,27 100,0 150.820,44
1 e [ —
SUBTOTAL 5.720,24 8.028,08 18.028,25 48.528,87 4224573 28.269,27
SUBTOTAL ACUMULADO 5.720,24 13.748,31 31.776,56 80.305,44 122.551,17 150.820,44 100 150.820,44




