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PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 10.05.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

01 LOCAÇÃO DE ANDAIMES 268,80R$                               268,80R$                               0,15 537,60                         

02 PLACA DE OBRA 2.268,36R$                            0,64 2.268,36                      

03 DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES 19.915,58R$                          8.535,25R$                            8,09 28.450,83                    

04 PAREDES 5.382,28R$                            5.382,28R$                            3,06 10.764,56                    

05 DIVISÓRIAS 544,41R$                               0,15 544,41                         

06 ESQUADRIAS 11.810,99R$                          27.558,97R$                          11,19 39.369,95                    

07 FERRAGENS 457,48R$                               1.067,45R$                            0,43 1.524,93                      

08 VIDROS 3.116,92R$                            0,89 3.116,92                      

09 COBERTURA 12.860,50R$                          3,66 12.860,50                    

10 REVESTIMENTOS PISO E PAREDE 43.726,65R$                          29.151,10R$                          20,72 72.877,75                    

11 FORROS 13.027,04R$                          30.396,43R$                          12,34 43.423,47                    

12 PINTURAS EM PAREDE 25.114,76R$                          7,14 25.114,76                    

13 MÁRMORES E GRANITOS 8.765,22R$                            2,49 8.765,22                      

14 LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS 1.615,28R$                            3.768,98R$                            1,53 5.384,26                      

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 2.777,31R$                            1.190,27R$                            1,13 3.967,58                      

16 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.982,52R$                            2.135,36R$                            2,02 7.117,88                      

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 28.863,60R$                          12.370,12R$                          11,72 41.233,72                    

18 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 15.583,35R$                          4,43 15.583,35                    

19 ESTRUTURA 514,55R$                               0,15 514,55                         

20 SERVIÇOS FINAIS 3.529,61R$                            1,00 3.529,61                      

21 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 11.905,17R$                          12.897,27R$                          7,05 24.802,44                    

SUBTOTAL 164.054,28                            159.366,32                            1,00 351.752,65                  

TOTAL ACUMULADO 164.054,28                            323.420,60R$                        


