
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:

DATA:

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

27.463,33 14,29% 27.463,33 14,29% 27.463,33 14,29% 27.463,33 14,29% 27.463,33 14,29% 27.463,33 14,29% 27.463,33 14,29%

2.143,75 50,00% 2.143,75 50,00%

3.479,02 50,00% 3.479,02 50,00%

3.291,75 50,00% 3.291,75 50,00%

1.072,51 100,00%

13.670,56 50,00% 13.670,56 50,00%

1.037,96 50,00% 1.037,96 50,00%

4.567,36 50,00% 4.567,36 50,00%

24.644,44 50,00% 24.644,44 50,00%

298.995,09 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.463,33 9,19% 27.463,33 9,19% 27.463,33 9,19% 27.463,33 9,19% 52.107,77 17,43% 69.257,35 23,16% 56.726,23 18,97% 11.040,81 3,69% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.463,33 9,19% 54.926,65 18,37% 82.389,98 27,56% 109.853,31 36,74% 161.961,07 54,17% 231.218,42 77,33% 287.944,65 96,30% 298.985,46 100,00% 298.985,46 100,00% 298.985,46 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 298.995,09 (Duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8.0
INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS
9.134,71 3,06%

4.0 PINTURAS 6.583,50 2,20%

5.0 PAVIMENTAÇÕES 1.072,51 0,36%

12º (360dias) 13º (390dias) 14º (420dias)

9.0 POÇOS 49.288,88 16,48%

6.0 INSTALACÃO HIDRÁULICA/INCÊNDIO 27.341,12 9,14%

7.0 INSTALACÃO ELÉTRICA 2.075,91 0,69%

1.0 ESTRUTURA 192.252,90 64,30%

7º (210dias)
ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %

1º (30dias) 8º (240dias) 9º (270dias) 10º (300dias) 11º (330dias)2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias)

2.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.287,51 1,43%

3.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 6.958,05 2,33%

RESERVATÓRIO

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

ABRIL DE 2017

Nº =  2017.JEP.LIC.22B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – 

MUNICIPIO DE PARINTIS

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950
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