2 = 2017.JEP.LIC.22

EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.
CLENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
. PREFEITURA DO CAMPUS /~
RDC ELETRONICO:  006/2017 ‘\
SERVIGO: CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E /~/ \
ENDEREGO: MUNICIPIO DE PARINTIS \
ORGAMENTO: GERAL DA OBRA JEP ENGENHARIA
BASE DE PRECO:  SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)
DATA: ABRIL DE 2017 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - GERAL
1.0 BLOCO 04 4.532.057,71 | 77,58% | 115.567,47 507.590,46  11,20% | 496.260,32  10,95% | 489.462,23  10,80% | 385.224,91  850% | 113.301,44  2,50% | 176.750,25  3,90%
2.0 RESERVATORIO 298.995,09 | 5,12% 44.849,26  1500% | 74.74877  2500% | 44.849,26  1500% | 14.949,75 5,00%
3.0 INSTALACOES EXTERNAS 155.336,91 | 2,66% 20.970,48  13,50% | 33.397,44  21,50% | 44.271,02  2850% | 19.417,11  12,50% | 37.280,86  24,00%
4.0 SUBESTAGAO 2 160.495,76 | 2,75% 50.556,16  31,50%
5.0 URBANIZAGAO 127.377,05 | 2,18% 2101721 1650% | 21.017,21  16,50% | 29.80623  23,40% | 34.264,43  2690% | 21.271,97  16,70%
6.0 IMPLANTAGAO E SERVICOS FINAIS 96.120,11 1,65% 5.767,21 24.030,03 25,00% 24.030,03 25,00% 42.292,85 44,00%
7.0 ADMINISTRACAO E TRANSPORTES 47161430 | 807% | 12.026,16 52.820,80  11,20% | 51641,77  10,95% | 50.934,34  10,80% | 40.087,22 8,50% 11.790,36 2,50% 18.392,96 3,90%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

U_
Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

R$ 5.841.996,93 (Cinco milhdes, e seis reais e noventa e trés centavos).




