

EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
RDC ELETRÔNICO: 006/2017
SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE PARINTIS
ORÇAMENTO: URBANIZAÇÃO
BASE DE PREÇO: SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)
DATA: ABRIL DE 2017

Nº = 2017.JEP.LIC.22E



PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																																	
ITEM	DESCRIÇÃO	P. TOTAL	%	1º (30dias)		2º (60dias)		3º (90dias)		4º (120dias)		5º (150dias)		6º (180dias)		7º (210dias)		8º (240dias)		9º (270dias)		10º (300dias)		11º (330dias)		12º (360dias)		13º (390dias)		14º (420dias)			
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %		
1.0	ESTACIONAMENTO	82.998,75	65,16%																	20.749,69	25,00%	20.749,69	25,00%	20.749,69	25,00%	20.749,69	25,00%						
2.0	CALÇADAS DE ACESSO	22.841,81	17,93%																						9.136,72	40,00%	13.705,09	60,00%					
3.0	JARDINAGEM	21.536,49	16,91%																									21.536,49	100,00%				
PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:				127.377,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.749,69	16,29%	20.749,69	16,29%	29.886,41	23,46%	34.454,77	27,05%	21.536,49	16,91%	0,00	0,00%		
PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:				0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.749,69	16,29%	41.499,38	32,58%	71.385,79	56,04%	105.840,56	83,09%	127.377,05	100,00%	127.377,05	100,00%		

R\$ 127.377,05 (Cento e vinte sete mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsável Técnico