2 = 2017.JEP.LIC.22B

EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.
CLENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS /\

: PREFEITURA DO CAMPUS
RDC ELETRONICO:  006/2017
SERVIGO: CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E ZOOTECNIA — f’ \
ENDEREGO: MUNICIPIO DE PARINTIS / '\
ORGAMENTO: RESERVATORIO
BASE DE PRECO:  SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO) JEP ENGENHARIA
DATA: ABRIL DE 2017 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.0 ESTRUTURA 192.252,90 | 64,30% 27.46333  1429% | 27.46333  14,29% | 27.46333  14,29% | 27.46333  14,29% | 27.46333  14,29% | 27.463,33  1429% | 27.463,33  14,29%

2.0 IMPERMEABILIZAGAO 4.287,51 1,43% 2.143,75  50,00% | 2.143,75  50,00%

3.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 6.958,05 2,33% 3.479,02  50,00% | 3.479,02  50,00%

4.0 PINTURAS 6.58350 | 2,20% 3.291,75  50,00% | 3.291,75  50,00%

5.0 PAVIMENTAGOES 1.072,51 0,36% 1.072,51  100,00%

6.0 INSTALACAO HIDRAULICA/INCENDIO 27.341,12 | 9,14% 13.670,56  50,00% | 13.670,56  50,00%

7.0 INSTALACAO ELETRICA 2.075,91 0,69% 1.037,96  50,00% | 1.037,96  50,00%

INSTALAGAO PROT. CONTRA DESCARGAS
. 4 . 4567,36  50,00% | 4.567,36  50,00%
80 ATMOSFERICAS 9.134,71 3,06%
9.0 POCOS 49.288,88 | 16,48% 24.644,44  50,00% | 24.644,44  50,00%

R$ 298.995,09 (D e e oito mil, e e cinco reais e nove centavos).
PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

U
Elizete Alves de Castro
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