
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:

DATA: ABRIL DE 2017

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

1.430,39 100,00%

20.899,44 100,00%

8.010,40 100,00%

6.794,81 100,00%

4.614,40 100,00%

13.420,68 100,00%

2.289,50 40,00% 3.434,26 60,00%

9.983,17 100,00%

35.484,35 50,00% 35.484,35 50,00%

9.325,01 50,00% 9.325,01 50,00%

160.495,76 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.329,83 13,91% 45.112,96 28,11% 48.243,61 30,06% 44.809,36 27,92% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.329,83 13,91% 67.442,79 42,02% 115.686,41 72,08% 160.495,76 100,00% 160.495,76 100,00% 160.495,76 100,00% 160.495,76 100,00% 160.495,76 100,00% 160.495,76 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 160.495,76 (Cento e sessenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

7.0 PINTURAS 5.723,76 3,57%

8.0 PAVIMENTAÇÕES 9.983,17 6,22%

9.0  INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO 70.968,70 44,22%

18.650,01 11,62%

5.0 COBERTURA 4.614,40 2,88%

6.0 REVESTIMENTO 13.420,68 8,36%

2.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 20.899,44 13,02%

2º (60dias)

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.430,39 0,89%

10.0 INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO

3.0 PAREDES 8.010,40 4,99%

4.0 ESQUADRIAS 6.794,81 4,23%

5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias)

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

9º (270dias) 10º (300dias) 11º (330dias) 12º (360dias) 13º (390dias) 14º (420dias)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4º (120dias)3º (90dias)

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. Nº =  2017.JEP.LIC.22D

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS / PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 

MUNICIPIO DE PARINTIS

CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO 2

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %
1º (30dias)

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

1


