EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA. ° = 2017.JEP.LIC.22D
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS / PREFEITURA DO CAMPUS ~
RDC ELETRONICO: 006/2017 / A
SERVICO: CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, !
ENDERECO: MUNICIPIO DE PARINTIS
ORCAMENTO: CONSTRUGAO DA SUBESTAGAO 2 ¢
BASE DE PREGO:  SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO) _rf/;,ﬁ 3
DATA: ABRIL DE 2017 JEP ENGENHARIA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
- DESCRICAO — - 12 (30dias) 2¢ (60dias) 32 (90dias) 42 (120dias) 52 (150dias) 62 (180dias) 72 (210dias) 82 (240dias) 92 (270dias) 102 (300dias) 112 (330dias) 122 (360dias) 132 (390dias) 142 (420dias)
. VALORRS [ PERC.% [VALORR$| PERC.% | VALORR$ | PERC.% [VALORRS[ PERC.% [VALORR$| PERC.% | VALORRS | PERC.% [VALORRS [ PERC.% | VALORRS | PERC.% | VALORRS [ PERC.% | VALORRS$ | PERC.% | VALORR$ [ PERC.% | VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.% | VALORRS | PERC.%
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 1.430,39 | 0,89% 1.430,39  100,00%
2.0 FUNDAGCOES E ESTRUTURA 20.899,44 | 13,02% 20.899,44 100,00%
3.0 PAREDES 8.010,40 | 4,99% 8.010,40  100,00%
4.0 ESQUADRIAS 6.794,81 | 4,23% 6.794,81  100,00%
5.0 COBERTURA 4614,40 | 2,88% 4.614,40  100,00%
6.0 REVESTIMENTO 13.420,68 | 8,36% 13.420,68  100,00%
7.0 PINTURAS 5.723,76 3,57% 2.289,50  40,00% 3.434,26 60,00%
8.0 PAVIMENTAGCOES 098317 | 6,22% 9.983,17  100,00%
9.0 INSTALAGAO DE ALTATENSAO | 70.968,70 | 44,22% 35.484,35  50,00% | 35.484,35  50,00%
10.0 INSTALAGAO DE BAIXA TENSAO | 18.650,01 | 11,62% 932501  50,00% | 9.32501  50,00%
PRECO DE TOTAL DE CUSTO:[ 160.495,76 | 100,00% | 0,00 [ 000% | 000 [ 000% [ o000 [ 000% | o000 [ 000% | 000 [ 0,00% [22329,83] 13,91% [45.112,96] 28,11% | 48.243,61 | 30,06% | 44.809,36 | 27,92% | 000 [ 000% | 000 [ 000% | o000 [ 000 | o000 [ 000% | o000 [ 0,00%
PRECO DE TOTALACUMULADO:[ 0,00 | 000% | 000 [ 000% | o000 | 000% | 000 [ 000% [ 000 [ 000% [22329,83] 13,91% [67.442,79] 42,02% |115.686,41| 72,08% | 160.495,76| 100,00% | 160.495,76 | 100,00% | 160.495,76 [ 100,00% | 160.495,76 | 100,00% [ 160.495,76 | 100,00% | 160.495,76 | 100,00%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

R$ 160.495,76 (Cento e sessenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).




