
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:

DATA:

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

7.303,01 50,00% 7.303,01 50,00%

3.235,85 30,00% 5.393,09 50,00% 1.078,62 10,00% 1.078,62 10,00%

15.708,42 100,00%

9.996,47 30,00% 13.328,63 40,00% 9.996,47 30,00%

3.675,27 50,00% 3.675,27 50,00%

7.356,42 10,00% 14.712,84 20,00% 14.712,84 20,00% 36.782,09 50,00%

155.336,91 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.535,34 13,22% 33.381,15 21,49% 45.171,61 29,08% 19.466,72 12,53% 36.782,09 23,68% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.535,34 13,22% 53.916,49 34,71% 99.088,10 63,79% 118.554,82 76,32% 155.336,91 100,00% 155.336,91 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

10º (300dias) 11º (330dias) 12º (360dias)

R$ 155.336,91 (Cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

1.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 14.606,02 9,40%

2.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

6.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 73.564,18 47,36%

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

6,94%

4.0 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 33.321,58 21,45%

5.0 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 7.350,53 4,73%

10,11%

10.786,18

3.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15.708,42

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %
1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 14º (420dias)8º (240dias) 9º (270dias) 13º (390dias)7º (210dias)

INSTALAÇÕES EXTERNAS

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

ABRIL DE 2017

Nº =  2017.JEP.LIC.22CCONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS / PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ/UFAM

MUNICIPIO DE PARINTIS

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


