

AO

Poder Executivo Ministério da Educação

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.º 04.378.626/0002-97

Av. Rodrigo Otávio n.º 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Coroado – Manaus-AM

Coordenação de Licitações:

A In-TERA ENGENHARIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ n. 03.575.492/0001-31, e-mail: nelson@intera.eng.br.

Por intermédio de seu representante legal, Sr. Nelson Oned Ribeiro Lima - R.G. n. 14953188 SSP-AM, apresenta o Cronograma Físico-Financeiro para execução dos serviços referente ao RDC ELETRÔNICO Nº 003/2017 / PROCESSO Nº 23105.035753/2017

OBJETO: “Contratação de empresa para realização de reforma e adaptações para acessibilidade no Campus de Parintins/UFAM”

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZOAS - UFAM

OBJETO: ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DE PARINTINS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS
CORRIDOS

LOCAL: PARINTINS/AM

OR D.	DISCRIMINAÇÃO	DIAS CORRIDOS	DIAS CORRIDOS	DIAS CORRIDOS	%	SUBTOTAL
		0.....30	0.....60	0.....90		
01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.970,85			2,08%	5.970,85
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.180,13	26.906,84	20.180,12	23,44%	67.267,09
03	ESTACIONAMENTO ADAPTADO			2.540,32	0,89%	2.540,32
04	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO		825,58		0,29%	825,58
05	SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO		9.080,14	6.053,42	5,27%	15.133,56
06	EQUIPAMENTOS	5.589,36	5.589,36	175.133,39	64,92%	186.312,12
07	DIVERSOS	4.449,71	1.907,02		2,21%	6.356,73
08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			2.595,28	0,90%	2.595,28

Rua Ilhas Marquesas nº 231, Bairro da Paz - Manaus/AM - CEP: 69048-191

Site: www.intera.eng.br - Telefone: +55 92 3342 1473 Cel.: +55 92 98111-8949

CNPJ 03.575.492/0001-31 CREA-AM004943214-1

	SUBTOTAL	36.190,05	44.308,94	206.502,53	100,00 %	287.001,53
	SUBTOTAL ACUMULADO	36.190,05	80.498,99	287.001,52		
	TOTAL GERAL C/ BDI	36.190,05	80.498,99	287.001,52	100,00 %	287.001,52

ENG. NELSON LIMA
DIRETOR COMERCIAL
CREA-AM 11784-D