
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:

DATA: ABRIL DE 2018

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

20.660,49 25,00% 20.660,49 25,00% 20.660,49 25,00% 20.660,49 25,00%

9.581,01 40,00% 14.371,52 60,00%

21.443,91 100,00%

128.038,38 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.660,49 16,14% 20.660,49 16,14% 30.241,50 23,62% 35.032,00 27,36% 21.443,91 16,75% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.660,49 16,14% 41.320,97 32,27% 71.562,47 55,89% 106.594,47 83,25% 128.038,38 100,00% 128.038,38 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 127.377,05 (Cento e vinte sete mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

8º (240dias)

3.0 JARDINAGEM 21.443,91

64,54%

18,71%

16,75%

1.0 ESTACIONAMENTO 82.641,94

2.0 CALÇADAS DE ACESSO 23.952,53

10º (300dias) 11º (330dias) 12º (360dias) 13º (390dias) 14º (420dias)

URBANIZAÇÃO

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %
1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias)

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

9º (270dias)

MUNICIPIO DE PARINTIS

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. Nº =  2017.JEP.LIC.22E

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


