
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:

DATA:

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

7.271,62 50,00% 7.271,62 50,00%

3.221,95 30,00% 5.369,92 50,00% 1.073,98 10,00% 1.073,98 10,00%

15.640,88 100,00%

9.953,51 30,00% 13.271,34 40,00% 9.953,51 30,00%

3.659,46 50,00% 3.659,46 50,00%

7.324,79 10,00% 14.649,58 20,00% 14.649,58 20,00% 36.623,96 50,00%

154.669,15 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.447,08 13,22% 33.237,67 21,49% 44.977,41 29,08% 19.383,03 12,53% 36.623,96 23,68% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.447,08 13,22% 53.684,75 34,71% 98.662,16 63,79% 118.045,19 76,32% 154.669,15 100,00% 154.669,15 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

10º (300dias) 11º (330dias) 12º (360dias)

R$ 155.336,91 (Cento e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

1.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 14.543,24 9,40%

2.0 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 

6.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 73.247,92 47,36%

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

6,94%

4.0 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 33.178,35 21,45%

5.0 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 7.318,92 4,73%

10,11%

10.739,84

3.0 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15.640,88

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %
1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 14º (420dias)8º (240dias) 9º (270dias) 13º (390dias)7º (210dias)

INSTALAÇÕES EXTERNAS

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

ABRIL DE 2018

Nº =  2017.JEP.LIC.22CCONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS / PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ/UFAM

MUNICIPIO DE PARINTIS

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


