2 = 2017.JEP.LIC.22B

EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.
) UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CLIENTE: PREFEITURA DO CAMPUS
RDC ELETRONICO: 006/2017
SERVICO: CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E ZOOTECNIA —
ENDERECO: MUNICIPIO DE PARINTIS
ORGAMENTO: RESERVATORIO
BASE DE PRECO:  SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO) JEP ENGENHARIA
DATA: ABRIL DE 2018 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.0 ESTRUTURA 191.459,83 | 64,30% 27.350,04  14,29% | 27.350,04  14,29% 27.350,04 14,29% 27.350,04 14,29% 27.350,04 14,29% 27.350,04 14,29% 27.350,04 14,29%

2.0 IMPERMEABILIZACAO 4.285,09 1,44% 2.142,54 50,00% 2.142,54 50,00%
3.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 6.928,13 2,33% 3.464,06 50,00% 3.464,06 50,00%

4.0 PINTURAS 6.555,20 2,20% 3.277,60 50,00% 3.277,60 50,00%
5.0 PAVIMENTACOES 1.067,90 0,36% 1.067,90 100,00%

6.0 INSTALACAO HIDRAULICA/INCENDIO 27.223,58 9,14% 13.611,79 50,00% 13.611,79 50,00%

7.0 INSTALACAO ELETRICA 2.066,98 0,69% 1.033,49 50,00% 1.033,49 50,00%
8.0 :‘f{\‘;ﬁ;ﬁ%ﬁi;l;o.r CONTRA DESCARGAS 9.095,44 3,05% 4.547,72 50,00% 4.547,72 50,00%
9.0 POCOS 49.077,00 16,48% 24.538,50 50,00% 24.538,50 50,00%

R$ 298.995,09 (Duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro
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