2 = 2017.JEP.LIC.22

EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.
CLENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
. PREFEITURA DO CAMPUS /‘
RDC ELETRONICO:  006/2017 ,\
SERVIGO: CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E /~/ \
ENDEREGO: MUNICIPIO DE PARINTIS \
ORGAMENTO: GERAL DA OBRA JEP ENGENHARIA
BASE DE PRECO:  SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)
DATA: ABRIL DE 2018 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - GERAL
1.0 BLOCO 04 4.516.097,28 | 77,30% | 115.160,48 505.802,90  11,20% | 494.512,65  10,95% | 487.73851  10,80% | 383.868,27  850% | 112.902,43  2,50% | 176.127,79  3,90%
2.0 RESERVATORIO 297.759,15 | 5,10% 44.663,87  1500% | 74.439,79  2500% | 44.663,87  1500% | 14.887,96 5,00%
3.0 INSTALACOES EXTERNAS 154.669,15 | 2,65% 20.880,34  13,50% | 33.253,87  21,50% | 44.080,71  2850% | 19.333,64  12,50% | 37.120,60  24,00%
4.0 SUBESTAGAO 2 180.139,10 | 3,08% 56.743,82  31,50%
5.0 URBANIZAGAO 128.038,38 | 2,19% 2112633  1650% | 2112633  16,50% | 29.960,98  23,40% | 34.442,32  2690% | 21.382,41  16,70%
6.0 IMPLANTAGAO E SERVICOS FINAIS 95.706,90 1,64% 5.742,41 23.926,73 25,00% 23.926,73 25,00% 42.111,04 44,00%
7.0 ADMINISTRACAO E TRANSPORTES 469.586,97 | 8,04% | 11.974,47 52.593,74  11,20% | 51.419,77  10,95% | 50.71539  10,80% | 39.914,89 8,50% 11.739,67 2,50% 18.313,89 3,90%

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

R$ 5.841.996,93 (Cinco milhdes, e seis reais e noventa e trés centavos).




