
EMPRESA:

CLIENTE:
RDC 

ELETRÔNIC

O:
SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:
BASE DE 

PREÇO:

DATA:

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

10.105,45 3,00% 13.473,93 4,00% 20.210,90 6,00% 23.579,38 7,00% 23.579,38 7,00% 16.842,42 5,00% 23.579,38 7,00% 26.947,87 8,00% 40.421,80 12,00% 45.474,52 13,50% 45.474,52 13,50% 26.947,87 8,00% 10.105,45 3,00% 10.105,45 3,00%

3.982,16 3,00% 5.309,55 4,00% 7.964,32 6,00% 9.291,71 7,00% 9.291,71 7,00% 6.636,93 5,00% 9.291,71 7,00% 10.619,09 8,00% 15.928,64 12,00% 17.919,72 13,50% 17.919,72 13,50% 10.619,09 8,00% 3.982,16 3,00% 3.982,16 3,00%

469.586,97 1,00 14.087,61 3,00% 18.783,48 4,00% 28.175,22 6,00% 32.871,09 7,00% 32.871,09 7,00% 23.479,35 5,00% 32.871,09 7,00% 37.566,96 8,00% 56.350,44 12,00% 63.394,24 13,50% 63.394,24 13,50% 37.566,96 8,00% 14.087,61 3,00% 14.087,61 3,00%

14.087,61 3,00% 32.871,09 7,00% 61.046,31 13,00% 93.917,39 20,00% 126.788,48 27,00% 150.267,83 32,00% 183.138,92 39,00% 220.705,88 47,00% 277.056,31 59,00% 340.450,55 72,50% 403.844,79 86,00% 441.411,75 94,00% 455.499,36 97,00% 469.586,97 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

ABRIL DE 2018

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ/UFAM

MUNICIPIO DE PARINTIS

R$ 471.614,30 (Quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

Nº =  2017.JEP.LIC.22G

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.0 SERVIÇOS FINAIS

336.848,32 0,7173289

132.738,65 0,2826711

9º (270dias) 10º (300dias) 11º (330dias)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %
1º (30dias) 2º (60dias) 12º (360dias) 13º (390dias) 14º (420dias)3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias)

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


