EMPRESA: 'CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA. Ne = 2017.JEP.LIC.22A
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CUENTE PREFEITURA DO CAMPUS /‘ /\
RDC ELETRONICO: 006/2017 \

SERVICO: CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGRO E ZOOTECNIA ~ ICSEZ/UFAM ﬁ '\
ENDERECO: MUNICIPIO DE PARINTIS

ORCAMENTO: ADMINISTRACAO DA OBRA E TRANSPORTES  —r———
BASE DE PRECO: SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)

DATA: ABRIL DE 2018 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.0 [SERVICOS PRELIMINARES 39.076,28 0,87% 27.353,40 70,00% 11.722,88 30,00%
20 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.701.100,89 37,67% 8505334 500% | 25516513 15,00% | 340220,18 _ 2000% | 340.22018 _ 20,00% | 34022018 20,00% | 170.110,09 1000% | 170.11009 10,00%
e
30 ESTRUTURA METALICA 3273661 072% 982098 30,00% | 2291563 7000%
e
40 PAREDES E DIVISORIAS 240.503,29 5,33% 7215099 3000% | 72150,99  30,00% | 48.10066 _ 20,00% | 4810066  2000%
e T T
50 ESQUADRIAS 464.048,95 10,28% 18561958 4000% | 18561058 4000% | 9280979 20,00%
e
60 FERRAGENS 7.217,19 016% 360860 50,00% | 360860 50,00%
S I —A
7.0 [vioros 106.097,39 235% 106.097,39 100,00%
80 |coBERTURA 40.022,88 0,89% 40,022,838 100,00%
e
90 REVESTIMENTOS 367.856,09 8,15% 7357122 ___2000% | 11035683 3000% | 11035683 _ 3000% | 3678561 __1000% | 3678561 __1000%
o e T
100 FORROS 23.49035 052% 100,00%
110 PINTURAS 170.802,94 3,78% 17.080.29 10,00% ,00% 4.160; ,00% ,00%
S B S
120 PAVIMENTACOES 311.199,98 6,89% 93.359,99 30,00% 62.240,00 20,00% ),00% = ﬁl, % ),00%
R
130 ELEMENTOS DE GRANITO 9163080 2,03% 27.489.24__30,00% 89, ,00% 7489, ,00% ,00%
P S B
140 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 64.17085 1,42% 64170 100,00%
150 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 26.996,20 0,60% 16.197,72_60,00% 0.798, 40,00%
16.0 INSTALACAO HIDRAULICA 4.027,32 0,09% 2.013,66 50,00% 20136 50,00%
- e
170 INSTALAGAO SANITARIA 1439232 032% 7196,16 50,00% | 719616 50,00%
e =
180 INSTALACAO ELETRICA| 337.499,97 7,47% 1687500  500% | 1687500  500% | 1687500  500% | 1687500  500% | 6749999  2000% | 67.49999 _ 2000% | 134.99999 _ 40,00%
e e e
19.0 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 56.420,64 1,25% 11284,13  20,00% | 1128413 20,00% | 33.85238 _ 60,00%
= SN B
200 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA 32.940,71 0,73% 988221  3000% | 1317628  4000% | 9.88221  30,00%
INCENDIO
INSTALACAO PROT. CONTRA DESCARGAS
210 ATMOSFERICAS 2931819 0,65% 1905682 6500% | 1026137  3500%
220 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 18.009,97 0,40% 900499 5000% | 9.00499  50,00%
o i
230 IMPERMEABILIZAGAO 2057631 0,46% 10.288,16_ 5000% | 1028816 50,00%
SN Sees
24.0 |COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 30.914,17 0,68% [ 30914 100,00%
Lo
250 BANCADAS £ ARMARIOS 16027461 3,55% 6410984 4000% | 48.08238  30,00% 082, 30,00%
o o
260 DIVERSOS 124.772,38 2,76% 37.431,71 _30,00% 340, 70,00%
= S

R$ 4.532.057,71 (Quatro milhdes, quinhentos e trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 — Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08
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