

Nº = 2017.JEP.LIC.22E



PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	P. TOTAL	%	1º (30dias)		2º (60dias)		3º (90dias)		4º (120dias)		5º (150dias)		6º (180dias)		7º (210dias)		8º (240dias)		9º (270dias)		10º (300dias)		11º (330dias)		12º (360dias)		13º (390dias)		14º (420dias)			
				VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %	VALOR R\$	PERC. %		
1.0	ESTACIONAMENTO	82.641,94	64,54%																	20.660,49	25,00%	20.660,49	25,00%										
2.0	CAÇADAS DE ACESSO	23.952,53	18,71%																						9.581,01	40,00%	14.371,52	60,00%					
3.0	JARDINAGEM	21.443,91	16,75%																									21.443,91	100,00%				
PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:				128.038,38	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.660,49	16,14%	20.660,49	16,14%	30.241,50	23,62%	35.032,00	27,36%	21.443,91	16,75%	0,00	0,00%		
PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:				0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.660,49	16,14%	41.320,97	32,27%	71.562,47	55,89%	106.594,47	83,25%	128.038,38	100,00%	128.038,38	100,00%		

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

Eight

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico