
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:

DATA: ABRIL DE 2018

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

1.424,25 100,00%

20.809,60 100,00%

7.975,97 100,00%

6.765,62 100,00%

4.594,56 100,00%

13.362,98 100,00%

2.279,66 40,00% 3.419,49 60,00%

9.940,25 100,00%

35.335,52 50,00% 35.335,52 50,00%

19.447,85 50,00% 19.447,85 50,00%

180.139,10 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.233,85 12,34% 44.919,04 24,94% 58.202,85 32,31% 54.783,36 30,41% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 22.233,85 12,34% 67.152,89 37,28% 125.355,74 69,59% 180.139,10 100,00% 180.139,10 100,00% 180.139,10 100,00% 180.139,10 100,00% 180.139,10 100,00% 180.139,10 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 160.495,76 (Cento e sessenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e setenta e seis centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

7.0 PINTURAS 5.699,15 3,16%

8.0 PAVIMENTAÇÕES 9.940,25 5,52%

9.0  INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO 70.671,03 39,23%

38.895,69 21,59%

5.0 COBERTURA 4.594,56 2,55%

6.0 REVESTIMENTO 13.362,98 7,42%

2.0 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 20.809,60 11,55%

2º (60dias)

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.424,25 0,79%

10.0 INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO

3.0 PAREDES 7.975,97 4,43%

4.0 ESQUADRIAS 6.765,62 3,76%

5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias)

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

9º (270dias) 10º (300dias) 11º (330dias) 12º (360dias) 13º (390dias) 14º (420dias)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

4º (120dias)3º (90dias)

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. Nº =  2017.JEP.LIC.22D

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS / PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 

MUNICIPIO DE PARINTIS

CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO 2

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %
1º (30dias)

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

1


