
EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:
SERVIÇO:
ENDEREÇO:
ORÇAMENTO: GERAL DA OBRA
BASE DE PREÇO:
DATA: ABRIL DE 2018

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %
115.160,48 2,55% 270.965,84 6,00% 338.707,30 7,50% 338.707,30 7,50% 356.771,69 7,90% 252.901,45 5,60% 336.449,25 7,45% 345.481,44 7,65% 505.802,90 11,20% 494.512,65 10,95% 487.738,51 10,80% 383.868,27 8,50% 112.902,43 2,50% 176.127,79 3,90%

29.775,92 10,00% 29.775,92 10,00% 29.775,92 10,00% 29.775,92 10,00% 44.663,87 15,00% 74.439,79 25,00% 44.663,87 15,00% 14.887,96 5,00%

20.880,34 13,50% 33.253,87 21,50% 44.080,71 28,50% 19.333,64 12,50% 37.120,60 24,00%

21.256,41 11,80% 42.692,97 23,70% 59.445,90 33,00% 56.743,82 31,50%

21.126,33 16,50% 21.126,33 16,50% 29.960,98 23,40% 34.442,32 26,90% 21.382,41 16,70%

5.742,41 6,00% 23.926,73 25,00% 23.926,73 25,00% 42.111,04 44,00%

11.974,47 2,55% 28.175,22 6,00% 35.219,02 7,50% 35.219,02 7,50% 37.097,37 7,90% 26.296,87 5,60% 34.984,23 7,45% 35.923,40 7,65% 52.593,74 11,20% 51.419,77 10,95% 50.715,39 10,80% 39.914,89 8,50% 11.739,67 2,50% 18.313,89 3,90%

5.841.996,93 100,00% 132.877,36 2,27% 299.141,06 5,12% 373.926,32 6,40% 373.926,32 6,40% 423.644,97 7,25% 330.230,65 5,65% 443.902,36 7,60% 470.626,66 8,06% 701.810,99 12,01% 674.752,41 11,55% 657.159,46 11,25% 516.373,81 8,84% 207.071,84 3,54% 236.552,72 4,05%
132.877,36 2,27% 432.018,42 7,40% 805.944,74 13,80% 1.179.871,05 20,20% 1.603.516,03 27,45% 1.933.746,67 33,10% 2.377.649,03 40,70% 2.848.275,69 48,76% 3.550.086,69 60,77% 4.224.839,10 72,32% 4.881.998,56 83,57% 5.398.372,37 92,41% 5.605.444,21 95,95% 5.841.996,93 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 5.841.996,93 (Cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

5.0 URBANIZAÇÃO 128.038,38 2,19%

6.0 IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS 95.706,90 1,64%

7.0 ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

4º (120dias) 5º (150dias)

469.586,97 8,04%

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

3.0 INSTALAÇÕES EXTERNAS 154.669,15 2,65%

4.0 SUBESTAÇÃO 2 180.139,10 3,08%

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E  
MUNICIPIO DE PARINTIS

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERAL

2.0 RESERVATÓRIO 297.759,15 5,10%

 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS 

9º (270dias) 10º (300dias) 11º (330dias) 12º (360dias) 13º (390dias) 14º (420dias)3º (90dias) 6º (180dias) 7º (210dias)

Nº =  2017.JEP.LIC.22

1.0 BLOCO 04 4.516.097,28 77,30%

8º (240dias)
ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %

1º (30dias) 2º (60dias)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950
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