
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:
SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:
DATA:

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %
27.350,04 14,29% 27.350,04 14,29% 27.350,04 14,29% 27.350,04 14,29% 27.350,04 14,29% 27.350,04 14,29% 27.350,04 14,29%

2.142,54 50,00% 2.142,54 50,00%

3.464,06 50,00% 3.464,06 50,00%

3.277,60 50,00% 3.277,60 50,00%

1.067,90 100,00%

13.611,79 50,00% 13.611,79 50,00%

1.033,49 50,00% 1.033,49 50,00%

4.547,72 50,00% 4.547,72 50,00%

24.538,50 50,00% 24.538,50 50,00%

297.759,15 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.350,04 9,19% 27.350,04 9,19% 27.350,04 9,19% 27.350,04 9,19% 51.888,54 17,43% 68.964,39 23,16% 56.495,14 18,97% 11.001,35 3,69% 0,00 0,00% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 27.350,04 9,19% 54.700,07 18,37% 82.050,11 27,56% 109.400,15 36,74% 161.288,68 54,17% 230.253,07 77,33% 286.748,21 96,30% 297.749,56 100,00% 297.749,56 100,00% 297.749,56 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 298.995,09 (Duzentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e nove centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

8.0
INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS
9.095,44 3,05%

4.0 PINTURAS 6.555,20 2,20%

5.0 PAVIMENTAÇÕES 1.067,90 0,36%

12º (360dias) 13º (390dias) 14º (420dias)

9.0 POÇOS 49.077,00 16,48%

6.0 INSTALACÃO HIDRÁULICA/INCÊNDIO 27.223,58 9,14%

7.0 INSTALACÃO ELÉTRICA 2.066,98 0,69%

1.0 ESTRUTURA 191.459,83 64,30%

7º (210dias)
ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %

1º (30dias) 8º (240dias) 9º (270dias) 10º (300dias) 11º (330dias)2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias)

2.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 4.285,09 1,44%

3.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 6.928,13 2,33%

RESERVATÓRIO

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

ABRIL DE 2018

Nº =  2017.JEP.LIC.22B

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – 

MUNICIPIO DE PARINTIS

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950
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