
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:
SERVIÇO:
ENDEREÇO:
ORÇAMENTO:
BASE DE PREÇO:
DATA:

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %
27.353,40 70,00% 11.722,88 30,00%

85.053,34 5,00% 255.165,13 15,00% 340.220,18 20,00% 340.220,18 20,00% 340.220,18 20,00% 170.110,09 10,00% 170.110,09 10,00%

9.820,98 30,00% 22.915,63 70,00%

72.150,99 30,00% 72.150,99 30,00% 48.100,66 20,00% 48.100,66 20,00%

185.619,58 40,00% 185.619,58 40,00% 92.809,79 20,00%

3.608,60 50,00% 3.608,60 50,00%

106.097,39 100,00%

40.022,88 100,00%

73.571,22 20,00% 110.356,83 30,00% 110.356,83 30,00% 36.785,61 10,00% 36.785,61 10,00%

23490,35 100,00%

17.080,29 10,00% 59.781,03 35,00% 34.160,59 20,00% 59.781,03 35,00%

93.359,99 30,00% 62.240,00 20,00% 62.240,00 20,00% 31.120,00 10,00% 62.240,00 20,00%

27.489,24 30,00% 27.489,24 30,00% 27.489,24 30,00% 9.163,08 10,00%

64.170,85 100,00%

16.197,72 60,00% 10.798,48 40,00%

2.013,66 50,00% 2.013,66 50,00%

7196,16 50,00% 7196,16 50,00%

16.875,00 5,00% 16.875,00 5,00% 16.875,00 5,00% 16.875,00 5,00% 67.499,99 20,00% 67.499,99 20,00% 134.999,99 40,00%

11.284,13 20,00% 11.284,13 20,00% 33.852,38 60,00%

9.882,21 30,00% 13.176,28 40,00% 9.882,21 30,00%

19.056,82 65,00% 10.261,37 35,00%

9.004,99 50,00% 9.004,99 50,00%

10.288,16 50,00% 10.288,16 50,00%

30.914,17 100,00%

64.109,84 40,00% 48.082,38 30,00% 48.082,38 30,00%

37.431,71 30,00% 87.340,67 70,00%

4.516.097,28 100,00% 112.406,74 2,49% 266.888,02 5,91% 340.220,18 7,53% 340.220,18 7,53% 357.095,18 7,91% 259.136,07 5,74% 342.528,28 7,58% 348.711,28 7,72% 501.306,30 11,10% 488.720,70 10,82% 485.612,44 10,75% 382.198,51 8,46% 114.453,13 2,53% 176.598,59 3,91%
112.406,74 2,49% 379.294,76 8,40% 719.514,93 15,93% 1.059.735,11 23,47% 1.416.830,29 31,37% 1.675.966,36 37,11% 2.018.494,64 44,70% 2.367.205,92 52,42% 2.868.512,21 63,52% 3.357.232,91 74,34% 3.842.845,35 85,09% 4.225.043,86 93,56% 4.339.496,99 96,09% 4.516.095,58 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 4.532.057,71 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
13º (390dias) 14º (420dias)

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

Nº =  2017.JEP.LIC.22ACONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017
CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ/UFAM
MUNICIPIO DE PARINTIS

8º (240dias) 9º (270dias) 10º (300dias) 11º (330dias) 12º (360dias)4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias)3º (90dias)
%

1º (30dias) 2º (60dias)

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)
ABRIL DE 2018

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.076,28 0,87%

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL

2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.701.100,89 37,67%

3.0 ESTRUTURA METÁLICA 32.736,61 0,72%

7.0 VIDROS 106.097,39 2,35%

4.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 240.503,29 5,33%

5.0 ESQUADRIAS 464.048,95 10,28%

6.0 FERRAGENS 7.217,19 0,16%

10.0 FORROS 23.490,35 0,52%

11.0 PINTURAS 170.802,94 3,78%

8.0 COBERTURA 40.022,88 0,89%

9.0 REVESTIMENTOS 367.856,09 8,15%

14.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 64.170,85 1,42%

15.0 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 26.996,20 0,60%

12.0 PAVIMENTAÇÕES 311.199,98 6,89%

13.0 ELEMENTOS DE GRANITO 91.630,80 2,03%

18.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 337.499,97 7,47%

19.0 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 56.420,64 1,25%

16.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.027,32 0,09%

17.0 INSTALAÇÃO SANITARIA 14.392,32 0,32%

22.0 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 18.009,97 0,40%

23.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 20.576,31 0,46%

20.0
INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA

INCÊNDIO 
32.940,71 0,73%

21.0
INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS
29.318,19 0,65%

26.0 DIVERSOS 124.772,38 2,76%

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

24.0 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 30.914,17 0,68%

25.0 BANCADAS E ARMÁRIOS 160.274,61 3,55%

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


