
  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DE PARINTINS
COMPARATIVO DE ORÇAMENTOS Data:12/06/2017

 

 COMPARATIVO DE ORÇAMENTOS Valor
R$

1  ORMAMENTO DESONERADO 408.380,22

2  ORÇAMENTO NÃO DESONERADO 399.871,76       

  

A Lei 13.161/2015 tornou a desoneração facultativa, permitindo ao construtor optar pela Contribuição
Previdenciária de 20% sobre a folha de pagamento ou pela Contribuição Previdenciária Sobre a
Receita Bruta CPRB de 4,5% sobre o faturamento bruto.

A Administração deve elaborar os dois orçamentos paradigmas com ou sem desoneração e optar
pelo menor preço, devido a Lei 13.161/2015 ter tornado a desoneração facultativa.

O orçamento Não Desonerado é a opção mais vantajosa para a Administração Pública.
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Data:12/06/2017

OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)
1
93207U EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM 

CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

SER.CG M2 6,00 749,47 4.496,81

93210U EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM 
CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

SER.CG M2 6,00 426,96 2.561,75

93212U EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO 
EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

SER.CG M2 3,50 720,70 2.522,47

93584U EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO 
DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_04/2016

SER.CG M2 3,50 580,94 2.033,28

11.614,30
2
40780U REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE 

CONCRETO APARENTE
SER.CG M2 20,00 10,95 218,91

72897U CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

SER.CG M3 4,86 25,63 124,56

72900U TRANSPORTE DE ENTULHO COM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 
PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM

SER.CG M3 4,86 6,30 30,62

79500/2U PINTURA ACRILICA EM PISO 
CIMENTADO, TRES DEMAOS

SER.CG M2 30,00 20,95 628,40

85406U REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO 
DE ADERENCIA EM ARGAMASSA

SER.CG M2 31,00 52,49 1.627,28

91786U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE 
PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, 
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. 
AF_10/2015

SER.CG M 24,00 21,23 509,58

91793U (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO 
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE 
PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, 
DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, 
CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. 
AF_10/2015

SER.CG M 24,00 69,21 1.661,08

91931U CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 
MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

SER.CG M 200,00 6,36 1.272,38

92001U TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 
MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG UN 15,00 25,62 384,29

CAMPUS DE PARINTINS Não desonerado

INSTALAÇÕES PROVISORIAS

SUBTOTAL (RAIZ1):
SERVIÇOS PRELIMINARES

TAXA EQUIP.: BDI=13,24%ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DE PARINTINS
ACESSIBILIDADE TAXAS: BDI= 22,23% |LS= 113,54%

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Manaus/AM (MES:Março/17)
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Data:12/06/2017

OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

CAMPUS DE PARINTINS Não desonerado
TAXA EQUIP.: BDI=13,24%ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DE PARINTINS

ACESSIBILIDADE TAXAS: BDI= 22,23% |LS= 113,54%

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Manaus/AM (MES:Março/17)

93008U ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, 
DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

SER.CG M 100,00 13,09 1.308,68

FUA.73629U PISO EM LADRILHO HIDRAULICO 
20X20CM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA COLANTE

SER.CG M2 30,00 87,41 2.622,35

FUA.73925/002U AZULEJO 1A 15X15CM FIXADO 
ARGAMASSA COLANTE, 
REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO

SER.CG M2 3,00 58,70 176,09

FUA.74242/003 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS PEQUENAS SER.CG MÊS 3,00 20.492,24 61.476,71

72.040,92
3
72815U APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI 

SOBRE PISO
SER.CG M2 50,00 41,60 2.079,89

FUA.73916/008 PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL SER.CG UN 8,00 199,66 1.597,25
3.677,14

4
72188U PISO DE BORRACHA PASTILHADO, 

ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 
AREIA)

SER.CG M2 7,00 170,24 1.191,70

1.191,70
5
FUA.73916/010 SINALIZADOR VISUAL DE DEGRAUS 

3X20CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

SER.CG UN 108,00 5,82 628,23

FUA.74072/010 ANEL DE TEXTURA PARA SINALIZAÇÃO 
DE CORRIMÃO A SER INSTALADO NO 
INICIO E FINAL DE CORRIMÃO

SER.CG UN 24,00 25,34 608,12

FUA.96558/012 PICTOGRAMA EM PLACA DE PVC, 
25X25CM, E=3MM

SER.CG UN 198,00 23,85 4.721,92

FUA.96558/015 PLACA TÁTIL EM ACRÍLICO GRAVADA EM 
BAIXO OU ALTO RELEVO E BRAILLE 
PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS 
DIVERSAS, 25X10CM

SER.CG UN 186,00 74,74 13.901,37

FUA.96558/016 PLACA TATIL BRAILE/RELEVO, 10X3CM, 
ALUMÍNIO, P/ USO EM CORRIMAO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SER.CG UN 24,00 25,19 604,59

20.464,22
6
FUA.11235/001 ALARME DE EMERGENCIA SEM FIO 

PARA BANHEIRO ADAPTADO PARA 
DEFICIENTES AUDITIVOS (NBR 9050)

SER.CG UN 6,00 754,62 4.527,73

FUA.15410/002 BEBEDOURO DE PRESSAO ESPECIAL 
ACESS. PARA PCD EM INOX, COM 
SISTEMA BRAILE QUE IDENT.BOTOES

SER.CG UN 6,00 2.292,61 13.755,64

FUA.73600/011 PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA 
ACESSO DE PCD, CONFORME NORMAS 
NBR 15655, INCLUSO OBRA CIVIL

SER.CG UN 3,00 86.828,77 260.486,31

278.769,68
7
74125/1U ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, 

COM MOLDURA DE MADEIRA
SER.CG M2 6,00 425,07 2.550,44

SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO

SUBTOTAL (RAIZ1):
EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL (RAIZ1):
DIVERSOS

SUBTOTAL (RAIZ1):

SUBTOTAL (RAIZ1):
ESTACIONAMENTO ADAPTADO

SUBTOTAL (RAIZ1):
SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO
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Data:12/06/2017

OBRA :
ORÇAMENTO :

LOCAL :

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

CAMPUS DE PARINTINS Não desonerado
TAXA EQUIP.: BDI=13,24%ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DE PARINTINS

ACESSIBILIDADE TAXAS: BDI= 22,23% |LS= 113,54%

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
Orçamento Sintético Global (GLOBAL)

DATA BASE - REGIÃO: SINAPI - Manaus/AM (MES:Março/17)

86915U TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 
3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2013

SER.CG UN 6,00 84,61 507,68

86942U LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 
29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO 
GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2013

SER.CG UN 3,00 191,48 574,44

95472U VASO SANITARIO SIFONADO 
CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM 
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 
LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA 
AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2016

SER.CG UN 3,00 651,28 1.953,85

95547U SABONETEIRA PLASTICA TIPO 
DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, 
INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016

SER.CG UN 6,00 59,21 355,23

FUA.73786/012 BARRA DE APOIO PARA PORTADORES 
DE NECESSIDADE ESPECIAIS EM ACO 
INOX, INCL. ACESSORIOS, 
COMPRIMENTO DE 80CM

SER.CG UN 12,00 206,27 2.475,22

FUA.74230/001 ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE 
PLASTICO PADRAO CONVENCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALACAO

SER.CG UN 3,00 26,13 78,39

8.495,25
8
FUA.73948/13 LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS SER.CG M2 160,00 10,95 1.752,52
FUA.73948/14 LIMPEZA DE ÁREAS EXTERNAS SER.CG M2 156,00 11,96 1.866,03

3.618,55
399.871,76

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SUBTOTAL (RAIZ1):
TOTAL GERAL: 

Volare 20 - PINI

SUBTOTAL (RAIZ1):



 

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 % SUBTOTAL

01 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 11.614,30 2,90             11.614,30                                                                                                                

02 SERVIÇOS PRELIMINARES 21.612,28                 28.816,37                 21.612,28                 18,02           72.040,92                                                                                                                

03 ESTACIONAMENTO ADAPTADO 3.677,14                   0,92             3.677,14                                                                                                                  

04 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO 1.191,70                   0,30             1.191,70                                                                                                                  

05 SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO 12.278,53                 8.185,69                   5,12             20.464,22                                                                                                                

06 EQUIPAMENTOS 9.141,69                   9.141,69                   260.486,31               69,71           278.769,68                                                                                                              

07 DIVERSOS 5.097,15                   3.398,10                   2,12             8.495,25                                                                                                                  

08 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 3.618,55 0,90             3.618,55                     

SUBTOTAL 47.465,41                 54.826,39                 297.579,96               

SUBTOTAL ACUMULADO 47.465,41                 102.291,80               399.871,76               100,00         399.871,76                 

Data:12/06/2017CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA DO CAMPUS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS



  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
COMPOSIÇÃO DO BDI PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

COMPOSIÇÃO DO BDI - SERVIÇOS
ITEM DESCRIÇÃO
DA - Despesas Administrativas 6,07%

A - Administração Central 4,00%
S - Seguro e Garantia 0,80%
R - Risco - R 1,27%

DF - Despesas Financeiras 1,23%

LB - Lucro Bruto 7,40%

T  - Tributos 5,65%
       PIS 0,65%
       COFINS 3,00%
       ISS 2,00%
      CPBR 0,00%

( 1+A+S+R+G ) x ( 1+DF ) x ( 1+LB )
BDI = -------------------------------------------------     - 1 22,23

                    ( 1 - T )

COMPOSIÇÃO DO BDI - EQUIPAMENTOS
ITEM DESCRIÇÃO
DA - Despesas Administrativas 2,36%

A - Administração Central 1,50%
S - Seguro e Garantia 0,30%
R - Risco 0,56%

DF - Despesas Financeiras 0,85%

LB - Lucro Bruto 3,50%

T  - Tributos 5,65%
       PIS 0,65%
       COFINS 3,00%
       ISS 2,00%
      CPBR 0,00%

( 1+A+S+R+G ) x ( 1+DF ) x ( 1+LB )
BDI = -------------------------------------------------     - 1 13,24

                          ( 1 - T )

BDI calculado de acordo com a Lei 13161/2015 e Acordão 2622/2013-TCU-Plenário



Acordão 2622/2013 - TCU - Plenário
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS 1°Quatril Médio 3°Quatril
Administração Central 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro Bruto 6,16% 7,40% 8,96%

Acordão 2622/2013 - TCU - Plenário
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 1°Quatril Médio 3°Quatril
Administração Central 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82%
Risco 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro Bruto 3,50% 5,11% 6,22%
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