
 

DISCRIMINAÇÃO % SUBTOTAL

15 dias 15 dias R$

01 Paredes e divisórias 26,53           20.555,95                   
-                               
-                               
-                               

02 Esquadrias 9,07             7.030,72                     
-                               
-                               
-                               

03 Ferragens 0,25             195,68                         
-                               
-                               
-                               

04 Revestimentos e tratamento de pilares 4,50             3.484,64                     
-                               
-                               
-                               

05 Pisos 13,03           10.096,32                   
-                               
-                               
-                               

06 Pinturas 8,15             6.312,56                     
-                               
-                               
-                               

07 Cobertura 0,96             740,34                         
-                               
-                               
-                               

08 Forros 12,92           10.007,04                   

-                               

09 Acessórios 2,42             1.877,49                     

-                               

10 Instalações elétricas 6,57             5.090,86                     
-                               
-                               
-                               

11 Bancada do auditório 2,85             2.207,45                     

-                               

12 Implantação e serviços finais 2,42             1.877,58                     

-                               

13 Administração da obra 10,33           8.005,41                     
-                               
-                               

SUBTOTAL

SUBTOTAL ACUMULADO 100,00         77.482,04                   

6.312,56
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REFORMA CED - ESTÚDIO DE GRAVAÇÃO
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