UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
REFORMA CED - ESTUDIO DE GRAVAGAO

Data: 28/05/2018

DISCRIMINAGAO MES 1 % SUBTOTAL
15 dias 15 dias R$

01 |Paredes e divisérias 20.555,95 26,53 2055595
P

02 |Esquadrias 7.030,72 9,07 7.030,72
——

03 |Ferragens 195,68 025 195,68
——

04 |Revestimentos e tratamento de pilares 3.484,64 450 3.484,64

|———

05 [Pisos 10.096,32 13,03 10.096,32
P

06 |Pinturas 6.312,56 8,15 6.312,56
——

07 |Cobertura 740,34 0,96 740,34
P

08 [Forros 10.007,04 12,92 10.007,04
—

09 [Acessdrios 1.877,49 242 1.877,49
——

10 [Instalagdes elétricas 5.090,86 6,57 5.090,86
—

11 |Bancada do auditério 220745 285 220745
——

12 |Implantagéo e servicos finais 1.877,58 242 1.877,58
—

13 |Administragdo da obra 8.005,41 10,33 8.005,41
P

SUBTOTAL 77.482,04
SUBTOTAL ACUMULADO 77.482,04 100,00 77.482,04




