
22,23%18/09/2017DATA : BDI :OBRA: ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DE PARINTINS

LOCAL: PREFEITURA DO CAMPUS - PARINTINS

CLIENTE: UFAM

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

SINAPI 2017/03 SEM DESONERAÇÃO 113,54% 71,16% 04/2017

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS - -

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
MÊS1

R$%

MÊS2
R$%

MÊS3
R$%

1 INSTALAÇÕES  PROVISORIAS 2,93 9.862,50 9.862,50100,00

2 SERVIÇOS  PRELIMINARES 21,28 71.650,51 21.495,1530,00 28.660,2040,00 21.495,1630,00

3 ESTACIONAMENTO ADAPTADO 0,92 3.101,78 3.101,78100,00

4 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO 0,28 957,53 957,53100,00

5 SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL
PORTAS/CORRIMÃO 4,84 16.299,60 9.779,7660,00 6.519,8440,00

6 EQUIPAMENTOS 66,78 224.811,30 7.373,813,28 7.373,813,28 210.063,6893,44

7 DIVERSOS 2,04 6.859,20 4.115,5260,00 2.743,6840,00

8 SERVIÇOS  COMPLEMENTARES 0,92 3.108,56 3.108,56100,00

336.650,98 42.846,98
42.846,98
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ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$)%
Total parcela

% R$

1 INSTALAÇÕES  PROVISORIAS 2,93 9.862,50 9.862,50100,00

2 SERVIÇOS  PRELIMINARES 21,28 71.650,51 71.650,51100,00

3 ESTACIONAMENTO ADAPTADO 0,92 3.101,78 3.101,78100,00

4 SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO 0,28 957,53 957,53100,00

5 SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL
PORTAS/CORRIMÃO 4,84 16.299,60 16.299,60100,00

6 EQUIPAMENTOS 66,78 224.811,30 224.811,30100,00

7 DIVERSOS 2,04 6.859,20 6.859,20100,00

8 SERVIÇOS  COMPLEMENTARES 0,92 3.108,56 3.108,56100,00

336.650,98
336.650,98
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