UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01
PREFEITURA DO CAMPUS ICHL - BLOCO COMUNICAGCAO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 20.06.2016
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 % SUBTOTAL
01 |BLOCO COMUNICAGAO 9458998 | 11642509 | 155.23346| 265.334,93| 51679020 | 57565354 | 611.267,51| 364.886,00| 109.085,13 3438868 |  133.005,27 22.170,00 79,0 2.998.829,78
5 e e e e e e [ — |
02 |PASSAGENS COBERTAS - - - 11.891,59 13.301,75 20.780,92 5.125,69 2.263,68 - 14 53.363,63
1
03 |INSTALAGOES EXTERNAS - - - 18.881,52 40.825,19 29.251,16 16.610,15 - 28 105.568,02
1 —
04 |SUBESTAGAO - - - 27.656,12 84.944,31 54.277,71 49.356,56 - 57 216.234,70
1
05 |DEMOLIGOES 22.982,91 - - - - - - 06 22.982,91
|—
06 |IMPLANTAGAO E SERV. FINAIS 36.330,85 15.570,36 . - . - . - . - . - 30.246,51 22 82.147,72
1 e e e e e I —
07 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 5.415,76 10.058,41 10.630,43 14.173,90 24.226,94 47.186,57 56.172,18 66.507,57 43.897,65 17.605,68 4.863,24 12.144,31 4.785,99 84 317.668,65
1 e e e e e I —
SUBTOTAL 6472952 | 12021875| 127.05552| 169.407,36| 289.561,87| 563.976,76 | 671.37343| 794.902,66 | 524.667,48|  210.424,22 58.125,75|  145.149,58 57.202,50
SUBTOTAL ACUMULADO 6472952 | 184.94827| 312.003,79| 481.411,15| 770.973,02| 1.334.949,78| 2.006.323,22| 2.801.225,84 | 3.325.893,29| 3.536.317,48 | 3.504.443,20| 3.739.592,76 | 3.796.795,23 100 3.796.795,41




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO COMUNICAGAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 % SUBTOTAL
01 |SERVICOS PELIMINARES 16.973,25 06 16.973,25
02 |ESTRUTURA DE CONCRETO 7761673 | 11642509 | 155.23346| 15523346 155.23346| 116.425,09 259 776.167,29
03 |ESTRUTURA METALICA 117.416,19|  117.416,19 78 234.832,37
04 |PAREDES 48.201,44 24.100,72 24.100,72 32 96.402,88
05 |DIVISORIAS 109.708,31|  109.708,31 73 219.416,62
06 |ESQUADRIAS ELEM. MADEIRA 57.546,34 57.546,34 38 115.092,67
07 |FERRAGENS 16.847,90 16.847,90 11 33.695,80
08 |VIDROS 52.132,19 1,7 52.132,19
09 |COBERTURA 51.364,26 1,7 51.364,26
10 |REVESTIMENTOS 25.023,65 25.023,65 75.070,96 42 125.118,26
11 |FORROS 68.754,37 68.754,37 46 137.508,73
12 |PINTURAS 36.876,38 73.752,76 73.752,76 6,1 184.381,91
13 |PAVIMENTAGOES 143.651,92 86.191,15 57.460,77 96 287.303,84
14 |ELEMENTOS DE SERRALHERIA 38.176,41 13 38.176,41
15 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 8.943,91 8.943,91 06 17.887,82
16 |INSTALAGAO HIDRAULICA 2.920,27 0,1 2.920,27
17 |INSTALAGAO SANITARIA 7.593,12 03 7.593,12
18 |INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 40.789,80 14 40.789,80

|




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO COMUNICACAO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (Continuagdo) 20.06.2016
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 % SUBTOTAL
19 [INSTALAGAO ELETRICA 3014873 |  150.743,66 90.446,19 30.148,73 10,1 301.487,31
1
20 |INSTALAGAO TELEFONICA 16.206,31 27.010,52 10.804,21 18 54.021,03
r 0
21 |INSTALAGAO C. A INCENDIO 17.291,34 06 17.291,34
|—
22 |INSTALAGAO AR CONDICIONADO 1.097,34 731,56 0,1 1.828,90
|
23 |COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 24.695,71 08 24.695,71
|—
24 |BANCADAS E ARMARIOS 16.000,00 16.000,00 11 32.000,00
|
25 |ELEVADOR 107.578,00 36 107.578,00
|—
26 |PAISAGISMO 22.170,00 07 22.170,00
|—
SUBTOTAL - 9458098 | 11642509 | 155.23346| 265.334,93| 51679020 | 575.65354| 611.267,51| 364.886,00|  109.08513 3438868 |  133.005,.27 22.170,00
SUBTOTAL ACUMULADO - 94589,98 | 21101507 | 366.24853|  631.58346 | 1.148.373,66| 1.724.027,20| 2.335.294,70| 2.700.180,70 | 2.809.265,83 | 2.843.654,51| 2.976.659,78 | 2.998.829,78 100 2.998.829,78




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04
PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 % SUBTOTAL
01 |SERVICOS PELIMINARES 1.274,13 24 1.27413
02 |FUNDAGOES 10.617,46 19,9 10.617,46
03 |ESTRUTURA METALICA 12.169,91 12.169,91 456 24.339,82
04 |COBERTURA 5.749,00 10,8 5.749,00
05 |PINTURAS 1.131,84 2.263,68 2.263,68 10,6 5.659,20
06 |PAVIMENTAGOES 2.862,01 2.862,01 10,7 5.724,02

SUBTOTAL - - - - - - 11.891,59 13.301,75 20.780,92 5.125,69 2.263,68

SUBTOTAL ACUMULADO - - - - - - 11.891,59 25.193,34 45.974,26 51.099,95 53.363,63 100 53.363,63




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05

PREFEITURA DO CAMPUS INSTALACOES EXTERNAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.06.2016
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 % SUBTOTAL
01 |INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS 7.307,48 14.614,97 14.614,97 346 36.537,42
r 0
02 |INSTALACAO TELECOMUNICACAO 5.036,12 48 5.036,12
|
03 |INSTALACAO ELETRICA 11.574,03 23.148,07 11.574,03 11.574,03 54,8 57.870,17
1 [
04 |INSTALACAO DE C. A INCENDIO 3.062,16 3.062,16 58 6.124,31
|
SUBTOTAL - - - - - - - 18.881,52 40.825,19 29.251,16 16.610,15
SUBTOTAL ACUMULADO . - . - . - . 18.881,51 59.706,69 88.957,84|  105.567,98 100 105.568,02




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06
PREFEITURA DO CAMPUS SUBESTACAO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.06.2016
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 % SUBTOTAL
01 |SERVIGOS PELIMINARES 1.361,46 0,6 1.361,46
|——
02 |FUNDAGOES E ESTRUTURA 26.294,66 12,2 26.294,66
|——
03 |PAREDES 9.326,92 43 9.326,92
[——
04 |ESQUADRIAS 11.922,08 55 11.922,08
[——
05 |COBERTURA 7.656,56 35 7.656,56
[——
06 |REVESTIMENTOS 11.882,37 55 11.882,37
[——
07 |PINTURAS 3.280,77 492115 38 8.201,92
[
08 |PAVIMENTAGOES 40.875,61 18,9 40.875,61
[——
09 |INSTALACAO ALTA TENSAO 30.216,06 30.216,06 27,9 60.432,11
| —
10 [INSTALAGCAO BAIXA TENSAO 19.140 51 19.140,51 177 38.281,01
| —
SUBTOTAL 27.656,12 84.944,31 54.277,71 49.356,56
SUBTOTAL ACUMULADO 27.656,12 112.600,43 166.878,14 216.234,70 100 216.234,70




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 07

PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLICOES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.06.2016
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 % SUBTOTAL
01 | FUNDACOES 18.641,54 81,1 18.641,54
|
02 | REMOGAO DE ENTULHO 4.341,37 18,9 434137
|
SUBTOTAL 22.982,91
SUBTOTAL ACUMULADO 22.982,91 100 22.982,91




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 08

PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTAGAO DA OBRA E SERVICOS FINAIS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.06.2016
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 % SUBTOTAL
01 |IMPLANTAGAO DA OBRA 36.330,85 15.570,36 63,2 51.901,21
|
02 |SERVICOS COMPLEMENTARES 30.246,51 36,8 30.246,51
|
SUBTOTAL 36.330,85 15.570,36 - - - - - - - - - - 30.246,51
SUBTOTAL ACUMULADO 36.330,85 51.901,21 51.901,21 51.901,21 51.901,21 51.901,21 51.901,21 51.901,21 51.901,21 51.901,21 51.901,21 51.901,21 82.147,72 100 82.147,72




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PG: 09

PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAGAO DA OBRA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 20.06.2016
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 % SUBTOTAL
01 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 541576 10.058,41 10.630,43 14.173,90 24.226,94 47.186,57 56.172,18 66.507,57 43.897,65 17.605,68 4.863,24 12.144,31 4.785,99 100,0 317.668,65
1 e e e e e I —
SUBTOTAL 5.415,76 10.058,41 10.630,43 14.173,90 24.226,94 47.186,57 56.172,18 66.507,57 43.897,65 17.605,68 4.863,24 12.144,31 4.785,99
SUBTOTAL ACUMULADO 5.415,76 15.474,17 26.104,60 40.278,50 6450544 | 111.692,01| 167.864,19| 234.371,76| 27826942 29587510 300.738,34| 312.882,66| 317.668,65 100 317.668,65




