
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01
PREFEITURA DO CAMPUS ICHL - BLOCO COMUNICAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 % SUBTOTAL

01 BLOCO COMUNICAÇÃO -                   94.589,98        116.425,09      155.233,46      265.334,93      516.790,20      575.653,54      611.267,51      364.886,00      109.085,13      34.388,68        133.005,27      22.170,00        79,0      2.998.829,78          

02 PASSAGENS COBERTAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   11.891,59        13.301,75        20.780,92        5.125,69          2.263,68          -                   -                   1,4        53.363,63               

03 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   18.881,52        40.825,19        29.251,16        16.610,15        -                   -                   2,8        105.568,02             

04 SUBESTAÇÃO -                   -                   -                   -                   -                   -                   27.656,12        84.944,31        54.277,71        49.356,56        -                   -                   -                   5,7        216.234,70             

05 DEMOLIÇÕES 22.982,91        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0,6        22.982,91               

06 IMPLANTAÇÃO E SERV. FINAIS 36.330,85        15.570,36        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   30.246,51        2,2        82.147,72               

07 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.415,76          10.058,41        10.630,43        14.173,90        24.226,94        47.186,57        56.172,18        66.507,57        43.897,65        17.605,68        4.863,24          12.144,31        4.785,99          8,4        317.668,65             

SUBTOTAL 64.729,52        120.218,75      127.055,52      169.407,36      289.561,87      563.976,76      671.373,43      794.902,66      524.667,48      210.424,22      58.125,75        145.149,58      57.202,50        

SUBTOTAL ACUMULADO 64.729,52        184.948,27      312.003,79      481.411,15      770.973,02      1.334.949,78   2.006.323,22   2.801.225,84   3.325.893,29   3.536.317,48   3.594.443,20   3.739.592,76   3.796.795,23   100       3.796.795,41          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO COMUNICAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 16.973,25        0,6        16.973,25               

02 ESTRUTURA DE CONCRETO 77.616,73        116.425,09      155.233,46      155.233,46      155.233,46      116.425,09      25,9      776.167,29             

03 ESTRUTURA METÁLICA 117.416,19      117.416,19      7,8        234.832,37             

04 PAREDES 48.201,44        24.100,72        24.100,72        3,2        96.402,88               

05 DIVISÓRIAS 109.708,31      109.708,31      7,3        219.416,62             

06 ESQUADRIAS ELEM. MADEIRA 57.546,34        57.546,34        3,8        115.092,67             

07 FERRAGENS 16.847,90        16.847,90        1,1        33.695,80               

08 VIDROS 52.132,19        1,7        52.132,19               

09 COBERTURA 51.364,26        1,7        51.364,26               

10 REVESTIMENTOS 25.023,65        25.023,65        75.070,96        4,2        125.118,26             

11 FORROS 68.754,37        68.754,37        4,6        137.508,73             

12 PINTURAS 36.876,38        73.752,76        73.752,76        6,1        184.381,91             

13 PAVIMENTAÇÕES 143.651,92      86.191,15        57.460,77        9,6        287.303,84             

14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 38.176,41        1,3        38.176,41               

15 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 8.943,91          8.943,91          0,6        17.887,82               

16 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 2.920,27          0,1        2.920,27                 

17 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 7.593,12          0,3        7.593,12                 

18 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 40.789,80        1,4        40.789,80               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO COMUNICAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Continuação) 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 % SUBTOTAL

19 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 30.148,73        150.743,66      90.446,19        30.148,73        10,1      301.487,31             

20 INSTALAÇÃO TELEFÔNICA 16.206,31        27.010,52        10.804,21        1,8        54.021,03               

21 INSTALAÇÃO C. A INCÊNDIO 17.291,34        0,6        17.291,34               

22 INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO 1.097,34          731,56             0,1        1.828,90                 

23 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 24.695,71        0,8        24.695,71               

24 BANCADAS E ARMÁRIOS 16.000,00        16.000,00        1,1        32.000,00               

25 ELEVADOR 107.578,00      3,6        107.578,00             

26 PAISAGISMO 22.170,00        0,7        22.170,00               

SUBTOTAL -                   94.589,98        116.425,09      155.233,46      265.334,93      516.790,20      575.653,54      611.267,51      364.886,00      109.085,13      34.388,68        133.005,27      22.170,00        

SUBTOTAL ACUMULADO -                   94.589,98        211.015,07      366.248,53      631.583,46      1.148.373,66   1.724.027,20   2.335.294,70   2.700.180,70   2.809.265,83   2.843.654,51   2.976.659,78   2.998.829,78   100       2.998.829,78          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04
PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 1.274,13          2,4        1.274,13                 

02 FUNDAÇÕES 10.617,46        19,9      10.617,46               

03 ESTRUTURA METÁLICA 12.169,91        12.169,91        45,6      24.339,82               

04 COBERTURA 5.749,00          10,8      5.749,00                 

05 PINTURAS 1.131,84          2.263,68          2.263,68          10,6      5.659,20                 

06 PAVIMENTAÇÕES 2.862,01          2.862,01          10,7      5.724,02                 

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   11.891,59        13.301,75        20.780,92        5.125,69          2.263,68          

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   11.891,59        25.193,34        45.974,26        51.099,95        53.363,63        100       53.363,63               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05
PREFEITURA DO CAMPUS INSTALAÇÕES EXTERNAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 % SUBTOTAL

01 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 7.307,48          14.614,97        14.614,97        34,6      36.537,42               

02 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 5.036,12          4,8        5.036,12                 

03 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 11.574,03        23.148,07        11.574,03        11.574,03        54,8      57.870,17               

04 INSTALAÇÃO DE C. A INCÊNDIO 3.062,16          3.062,16          5,8        6.124,31                 

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   18.881,52        40.825,19        29.251,16        16.610,15        

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   18.881,51        59.706,69        88.957,84        105.567,98      100       105.568,02             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06
PREFEITURA DO CAMPUS SUBESTAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 1.361,46              0,6        1.361,46                 

02 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 26.294,66            12,2      26.294,66               

03 PAREDES 9.326,92              4,3        9.326,92                 

04 ESQUADRIAS 11.922,08            5,5        11.922,08               

05 COBERTURA 7.656,56              3,5        7.656,56                 

06 REVESTIMENTOS 11.882,37            5,5        11.882,37               

07 PINTURAS 3.280,77              4.921,15              3,8        8.201,92                 

08 PAVIMENTAÇÕES 40.875,61            18,9      40.875,61               

09 INSTALAÇÃO  ALTA TENSÃO 30.216,06            30.216,06            27,9      60.432,11               

10 INSTALAÇÃO BAIXA TENSÃO 19.140,51            19.140,51            17,7      38.281,01               

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   27.656,12        84.944,31        54.277,71        49.356,56        

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   27.656,12        112.600,43      166.878,14      216.234,70      100       216.234,70             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 07
PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLIÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 % SUBTOTAL

01  FUNDAÇÕES 18.641,54        81,1      18.641,54               

02  REMOÇÃO DE ENTULHO 4.341,37          18,9      4.341,37                 

SUBTOTAL 22.982,91        

SUBTOTAL ACUMULADO 22.982,91        100       22.982,91               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 08
PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 36.330,85        15.570,36        63,2      51.901,21               

02 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 30.246,51        36,8      30.246,51               

SUBTOTAL 36.330,85        15.570,36        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   30.246,51        

SUBTOTAL ACUMULADO 36.330,85        51.901,21        51.901,21        51.901,21        51.901,21        51.901,21        51.901,21        51.901,21        51.901,21        51.901,21        51.901,21        51.901,21        82.147,72        100       82.147,72               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 09
PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.06.2016

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 5.415,76          10.058,41        10.630,43        14.173,90        24.226,94        47.186,57        56.172,18        66.507,57        43.897,65        17.605,68        4.863,24          12.144,31        4.785,99          100,0    317.668,65             

SUBTOTAL 5.415,76          10.058,41        10.630,43        14.173,90        24.226,94        47.186,57        56.172,18        66.507,57        43.897,65        17.605,68        4.863,24          12.144,31        4.785,99          

SUBTOTAL ACUMULADO 5.415,76          15.474,17        26.104,60        40.278,50        64.505,44        111.692,01      167.864,19      234.371,76      278.269,42      295.875,10      300.738,34      312.882,66      317.668,65      100       317.668,65             


