
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS GERAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.07.2016

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01 AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO ICHL 50.814,33        50.814,33        82.076,54        99.002,59        81.953,60        37,2       364.661,39          

02 ABRIGOS E PASSARELAS 17.474,18        71.097,79        83.149,61        96.977,17        47.234,70        32,2       315.933,45          

03 TERMINAL FINAL DE LINHA 20.785,22        14.858,73        18.211,87        44.623,16        32.804,47        13,4       131.283,45          

04 AMPLIAÇÃO ÁREA CONVIVÊNCIA ICHL 4.562,54          23.376,48        26.056,09        15.680,01        -                   7,1         69.675,12            

05 DEMOLIÇÕES -                   -                   -                   -                   8.396,05          0,9         8.396,05              

06 IMPLANT. E SERV. COMPLEMETARES 11.170,92        -                   -                   -                   1.560,70          1,3         12.731,62            

07 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 9.159,04          13.995,19        18.307,57        22.396,42        15.026,57        8,0         78.884,80            

SUBTOTAL 104.807,19      160.147,32      209.494,11      256.282,94      171.949,52      100,0     

SUBTOTAL ACUMULADO 104.807,19      264.954,52      474.448,62      730.731,56      902.681,08      981.565,88          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS AMPLIAÇÃO ESTACIONAMENTO ICHL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.07.2016

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01  ESTACIONAMENTO 50.814,33        50.814,33        50.814,33        50.814,33        50.814,33        69,7       254.071,64          

02  ESCADAS 10.659,92        10.659,92        14.213,22        9,7         35.533,05            

03  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 20.602,30        20.602,30        11,3       41.204,60            

04  JARDINAGEM 16.926,05        16.926,05        9,3         33.852,10            

SUBTOTAL 50.814,33        50.814,33        82.076,54        99.002,59        81.953,60        

SUBTOTAL ACUMULADO 50.814,33        101.628,66      183.705,20      282.707,79      364.661,39      100,0     364.661,39          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS ABRIGOS E PASSARELAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.07.2016

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01 ESTRUTURA METÁLICA 33.029,33        44.039,10        33.029,33        34,8       110.097,75          

02 COBERTURA 25.424,45        25.424,45        16,1       50.848,89            

03 PINTURAS 14.769,55        14.769,55        14.769,55        4.923,18          15,6       49.231,83            

04 PAVIMENTAÇÕES 17.474,18        23.298,91        17.474,18        18,4       58.247,28            

05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 6.050,10          6.050,10          3,8         12.100,19            

06 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 6.866,78          6.866,78          4,3         13.733,55            

07 DIVERSOS 10.836,98        10.836,98        6,9         21.673,96            

SUBTOTAL 17.474,18        71.097,79        83.149,61        96.977,17        47.234,70        

SUBTOTAL ACUMULADO 17.474,18        88.571,97        171.721,58      268.698,75      315.933,45      100,0     315.933,45          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS TERMINAL FINAL DE LINHA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.07.2016

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.003,07          2.003,07          3,1         4.006,14              

02 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA 18.782,15        9.391,08          9.391,08          28,6       37.564,30            

03 ESTRUTURA METÁLICA 5.964,44          4,5         5.964,44              

04 PAREDES 3.464,59          3.464,59          5,3         6.929,17              

05 ESQUADRIAS 11.519,19        8,8         11.519,19            

06 COBERTURA 5.461,23          4,2         5.461,23              

07 REVESTIMENTOS 7.840,48          7.840,48          11,9       15.680,95            

08 PINTURAS 3.398,78          3.398,78          5,2         6.797,56              

09 PAVIMENTAÇÕES 5.356,21          5.356,21          8,2         10.712,41            

10 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 2.930,87          2,2         2.930,87              

11 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 3.114,87          1.334,95          3,4         4.449,82              

12 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2.880,49          1.234,49          3,1         4.114,98              

13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 10.606,67        4.545,72          11,5       15.152,39            

SUBTOTAL 20.785,22        14.858,73        18.211,87        44.623,16        32.804,47        

SUBTOTAL ACUMULADO 20.785,22        35.643,95        53.855,82        98.478,98        131.283,45      100,0     131.283,45          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS AMPLIAÇÃO ÁREA CONVIVÊNCIA ICHL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.07.2016

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.650,30          2,4         1.650,30              

02 FUNDAÇÕES 2.912,24          4,2         2.912,24              

03 ESTRUTURA METÁLICA 17.845,40        17.845,40        51,2       35.690,80            

04 COBERTURA 2.679,61          2.679,61          7,7         5.359,22              

05 PINTURAS 5.531,08          5.531,08          15,9       11.062,16            

06 PAVIMENTAÇÕES 11.099,32        15,9       11.099,32            

07 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.901,08          2,7         1.901,08              

SUBTOTAL 4.562,54          23.376,48        26.056,09        15.680,01        

SUBTOTAL ACUMULADO 4.562,54          27.939,02        53.995,11        69.675,12        100,0     69.675,12            



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLIÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.07.2016

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01 DEMOLIÇÃO TERMINAL 1 4.660,44          55,5       4.660,44              

02 DEMOLIÇÃO TERMINAL 2 2.729,13          32,5       2.729,13              

03 DEMOLIÇÃO ABRIGOS PROVISÓRIOS 1.006,48          12,0       1.006,48              

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   8.396,05          

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   8.396,05          100,0     8.396,05              



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.07.2016

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01  IMPLANTAÇÃO DA OBRA 11.170,92        87,7       11.170,92            

02  SERVIÇOS FINAIS 1.560,70          12,3       1.560,70              

SUBTOTAL 11.170,92        -                   -                   -                   1.560,70          

SUBTOTAL ACUMULADO 11.170,92        11.170,92        11.170,92        11.170,92        12.731,62        100,0     12.731,62            



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 20.07.2016

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 9.159,04          13.995,19        18.307,57        22.396,42        15.026,57        100,0     78.884,80            

SUBTOTAL 9.159,04          13.995,19        18.307,57        22.396,42        15.026,57        

SUBTOTAL ACUMULADO 9.159,04          23.154,23        41.461,80        63.858,23        78.884,80        100,0     78.884,80            


