UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 20032017
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 |BLOCO 1 192.640,11 236.168,57 241.721,30 178.856,12 242.986,25 102.334,93 53,8 1.194.707,28
e
02 |INSTALACOES EXTERNAS - 29.049,02 32.299,14 51.549,15 - - 5,1 112.897,30
Y
03 |URBANIZACAO - - 70.597,77 147.086,66 98.720,75 110.560,77 19,2 426.965,95
Y
04 |RESERVATORIO 12.798,55 15.130,98 18.645,40 33.388,50 22.768,49 - 46 102.731,92
e
05 |SUBESTACAO - 16.933,92 70.791,78 70.791,78 - - 71 158.517 47
e
06 |IMPLANTACAO E SERV. FINAIS 7.634,24 - - - - 35.068,26 19 42.702,50
|— |—
07 |ADMINISTR. E TRANSPORTES 18.837,70 26.282,64 38.374,68 42.584,47 32.223,15 21.922,40 8,1 180.225,03

SUBTOTAL 231.910,60 323.565,12 472.430,06 524.256,67 396.698,64 269.886,36

SUBTOTAL ACUMULADO 231.910,60 555.475,72 1.027.905,77 1.552.162,45 1.948.861,09 2.218.747,45 100 2.218.747,45




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2

BLOCO 1

20.03.2017
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 |PAREDES 30.799,40 30.799,40 52 61.598,79
———
02 |ESQUADRIAS 158.249,58 158.249,58 265 316.499,15
———
03 |FERRAGENS 5.608,51 5.608,51 09 11.217,02
———
04 |VIDROS 101.833,75 43.643,03 12,2 145.476,78
———
05 |COBERTURA 3.591,14 03 3.591,14
|—
06 |REVESTIMENTOS 3.582,57 3.582,57 06 7.165,14
————
07 |FORROS 7.371,19 06 7.371,19
|—
08 |PINTURAS 19.398,75 19.398,75 19.398,75 19.398,75 65 77.595,00
Y
09 |PAVIMENTAGCOES 9.991,18 19.982,35 9.991,18 33 39.964,70
e
10 |[ELEMENTOS DE SERRALHERIA 4457355 22.286,77 22.286,77 75 89.147,09
e
11 |APARELHOS E METAIS 6.887,38 13.774,76 6.887,38 23 27.549,51
|
12 [INST. ELETRICA 7.539,53 15.079,06 7.539,53 25 30.158,11
|
13 [INS. TELECOMUNICAGAO 14.856,53 12 14.856,53
|—
14 [INST. C. A INCENDIO 43.265,64 36 43.265,64
|—
15 [INS. PROT. DESC. ATMOSFERICAS 19.628,75 16 19.628,75
|——
16 [IMPERMEABILIZACAO 14.147,10 14.147,10 24 28.294,20
———
17 [COMUNICAGAO VISUAL/TATIL 16.921,71 16.921,71 28 33.843,41
[——




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BLOCO 1 (continuag&o) 20032017
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
18 |[BANCADAS 56.129,79 112.259,58 56.129,79 18,8 224.519,15
-
19 |DIVERSOS 12.965,98 11 12.965,98
|——
SUBTOTAL 192.640,11 236.168,57 241.721,30 178.856,12 242.986,25 102.334,93

SUBTOTAL ACUMULADO 192.640,11 428.808,68 670.529,98 849.386,10 1.092.372,35 1.194.707,28 100 1.194.707,28




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO INSTALACOES EXTERNAS 20032017
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 |ESTAGAO TRATAM. ESGOTO 4.349,71 8.699,42 4.349,71 15,4 17.398,84
e
02 |INST. AGUAS PLUVIAIS 1.099,59 1,0 1.099,59
|——
03 |INST. ELETRICA 23.599,72 23.599,72 47.199,44 83,6 94.398,87
e
SUBTOTAL - 29.049,02 32.299,14 51.549,15
SUBTOTAL ACUMULADO - 29.049,02 61.348,16 112.897,30 112.897,30 112.897,30 100 112.897,30




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO URBANIZACAO 20032017
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 |ESTACIONAMENTO 14.351,79 19.135,72 14.351,79 112 47.839,29
e
02 |CALCADAS DE ACESSO 432633 1,0 432633
|——
03 |TOTEM 67.378,64 15,8 67.378,64
|——
04 |JARDINAGEM 26.191,80 6,1 26.191,80
|——
04 IMURO COM GRADE 56.245,98 56.245,98 84.368,97 84.368,97 659 281.229,89
Y
SUBTOTAL 70.597,77 147.086,66 98.720,75 110.560,77
SUBTOTAL ACUMULADO 70.597,77 217.684,43 316.405,18 426.965,95 100 426.965,95




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO RESERVATORIO 20032017
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 |ESTRUTURA 12.798,55 12.798,55 249 25.597,10
————
02 |IMPERMEABILIZACAO 8.025,39 78 8.025,39
|——
03 |ELEMENTOS DE SERRALHERIA 5.685,20 5.685,20 111 11.370,39
————
04 |PINTURAS 4.934,82 4.934,82 96 9.869,63
————
05 |PAVIMENTAGOES 233243 23 233243
|——
06 |INST HIDRAULICA/INCENDIO 15.003,41 15.003,41 29,2 30.006,81
————
07 |INSTALAGAO ELETRICA 1.583,86 1.583,86 31 3.167,71
————
08 |INST.C.DESC.ATMOSFERICAS 6.181,23 6.181,23 12,0 12.362,46
————
SUBTOTAL 12.798,55 15.130,98 18.645,40 33.388,50 22.768,49
SUBTOTAL ACUMULADO 12.798,55 27.929,53 46.574,93 79.963,43 102.731,92 102.731,92 100 102.731,92




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SUBESTAGCAO 20032017
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 |ESQUADRIAS 2.495,12 16 249512
|——
02 |PINTURAS 7.300,49 46 7.300,49
|——
03 |PAVIMENTAGOES 7.138,31 45 7.138,31
|——
04 |INSTALAGAO ALTA TENSAO 43.091,07 43.001,07 544 86.182,14
————
05 |INSTALAGAO BAIXA TENSAO 27.700,71 27.700,71 349 55.401,41
————
06
SUBTOTAL 16.933,92 70.791,78 70.791,78
SUBTOTAL ACUMULADO 16.933,92 87.725,70 158.517,47 158.517,47 158.517,47 100 158.517,47




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO IMPLANTACAO DA OBRA E SERVICOS FINAIS 20032017
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 |IMPLANTAGAO DA OBRA 7.634,24 17,9 7.634,24
|——
03 |SERV. FINAIS 35.068,26 82,1 35.068,26
|——
SUBTOTAL 7.634,24 - - - - 35.068,26
SUBTOTAL ACUMULADO 7.634,24 7.634,24 7.634,24 7.634,24 7.634,24 42.702,50 100 42.702,50




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA E TRANSPORTES 20032017
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 |ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 17.088,15 23.841,64 34.810,64 38.629,45 29.230,43 19.886,37 90,7 163.486,68
] [ [
02 |TRANSPORTES 1.749,55 2.440,99 3.564,04 3.955,02 2.992,72 2.036,04 93 16.738,35
] [ [
SUBTOTAL 18.837,70 26.282,64 38.374,68 42.584,47 32.223,15 21.922,40

SUBTOTAL ACUMULADO 18.837,70 45.120,33 83.495,01 126.079,48 158.302,63 180.225,03 100 180.225,03




