
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 20.03.2017

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 BLOCO 1 192.640,11          236.168,57          241.721,30          178.856,12          242.986,25          102.334,93          53,8        1.194.707,28           

02 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                     29.049,02           32.299,14           51.549,15           -                     -                     5,1          112.897,30             

03 URBANIZAÇÃO -                     -                     70.597,77           147.086,66          98.720,75           110.560,77          19,2        426.965,95             

04 RESERVATÓRIO 12.798,55           15.130,98           18.645,40           33.388,50           22.768,49           -                     4,6          102.731,92             

05 SUBESTAÇÃO -                     16.933,92           70.791,78           70.791,78           -                     -                     7,1          158.517,47             

06 IMPLANTAÇÃO  E SERV. FINAIS 7.634,24             -                     -                     -                     -                     35.068,26           1,9          42.702,50               

07 ADMINISTR. E TRANSPORTES 18.837,70           26.282,64           38.374,68           42.584,47           32.223,15           21.922,40           8,1          180.225,03             

SUBTOTAL 231.910,60          323.565,12          472.430,06          524.256,67          396.698,64          269.886,36          

SUBTOTAL ACUMULADO 231.910,60          555.475,72          1.027.905,77       1.552.162,45       1.948.861,09       2.218.747,45       100         2.218.747,45           



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BLOCO 1 20.03.2017

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 PAREDES 30.799,40           30.799,40           5,2          61.598,79               

02 ESQUADRIAS 158.249,58          158.249,58          26,5        316.499,15             

03 FERRAGENS 5.608,51             5.608,51             0,9          11.217,02               

04 VIDROS 101.833,75          43.643,03           12,2        145.476,78             

05 COBERTURA 3.591,14             0,3          3.591,14                 

06 REVESTIMENTOS 3.582,57             3.582,57             0,6          7.165,14                 

07 FORROS 7.371,19             0,6          7.371,19                 

08 PINTURAS 19.398,75           19.398,75           19.398,75           19.398,75           6,5          77.595,00               

09 PAVIMENTAÇÕES 9.991,18             19.982,35           9.991,18             3,3          39.964,70               

10 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 44.573,55           22.286,77           22.286,77           7,5          89.147,09               

11 APARELHOS E METAIS 6.887,38             13.774,76           6.887,38             2,3          27.549,51               

12 INST. ELÉTRICA 7.539,53             15.079,06           7.539,53             2,5          30.158,11               

13 INS. TELECOMUNICAÇÃO 14.856,53           1,2          14.856,53               

14 INST. C. A INCÊNDIO 43.265,64           3,6          43.265,64               

15 INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS 19.628,75           1,6          19.628,75               

16 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.147,10           14.147,10           2,4          28.294,20               

17 COMUNICAÇÃO VISUAL/TÁTIL 16.921,71           16.921,71           2,8          33.843,41               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BLOCO 1 (continuação) 20.03.2017

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

18 BANCADAS 56.129,79           112.259,58          56.129,79           18,8        224.519,15             

19 DIVERSOS 12.965,98           1,1          12.965,98               

SUBTOTAL 192.640,11          236.168,57          241.721,30          178.856,12          242.986,25          102.334,93          

SUBTOTAL ACUMULADO 192.640,11          428.808,68          670.529,98          849.386,10          1.092.372,35       1.194.707,28       100         1.194.707,28           



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTALAÇÕES EXTERNAS 20.03.2017

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 ESTAÇÃO TRATAM.  ESGOTO 4.349,71             8.699,42             4.349,71             15,4        17.398,84               

02 INST. ÁGUAS PLUVIAIS 1.099,59             1,0          1.099,59                 

03 INST. ELÉTRICA 23.599,72           23.599,72           47.199,44           83,6        94.398,87               

SUBTOTAL -                     29.049,02           32.299,14           51.549,15           -                     -                     

SUBTOTAL ACUMULADO -                     29.049,02           61.348,16           112.897,30          112.897,30          112.897,30          100         112.897,30             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO URBANIZAÇÃO 20.03.2017

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 ESTACIONAMENTO 14.351,79           19.135,72           14.351,79           11,2        47.839,29               

02 CALÇADAS DE ACESSO 4.326,33             1,0          4.326,33                 

03 TOTEM 67.378,64           15,8        67.378,64               

04 JARDINAGEM 26.191,80           6,1          26.191,80               

04 MURO COM GRADE 56.245,98           56.245,98           84.368,97           84.368,97           65,9        281.229,89             

SUBTOTAL -                     -                     70.597,77           147.086,66          98.720,75           110.560,77          

SUBTOTAL ACUMULADO -                     -                     70.597,77           217.684,43          316.405,18          426.965,95          100         426.965,95             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESERVATÓRIO 20.03.2017

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 ESTRUTURA 12.798,55           12.798,55           24,9        25.597,10               

02 IMPERMEABILIZAÇÃO 8.025,39             7,8          8.025,39                 

03 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 5.685,20             5.685,20             11,1        11.370,39               

04 PINTURAS 4.934,82             4.934,82             9,6          9.869,63                 

05 PAVIMENTAÇÕES 2.332,43             2,3          2.332,43                 

06 INST HIDRÁULICA/INCÊNDIO 15.003,41           15.003,41           29,2        30.006,81               

07 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 1.583,86             1.583,86             3,1          3.167,71                 

08 INST.C.DESC.ATMOSFÉRICAS 6.181,23             6.181,23             12,0        12.362,46               

SUBTOTAL 12.798,55           15.130,98           18.645,40           33.388,50           22.768,49           -                     

SUBTOTAL ACUMULADO 12.798,55           27.929,53           46.574,93           79.963,43           102.731,92          102.731,92          100         102.731,92             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUBESTAÇÃO 20.03.2017

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 ESQUADRIAS 2.495,12             1,6          2.495,12                 

02 PINTURAS 7.300,49             4,6          7.300,49                 

03 PAVIMENTAÇÕES 7.138,31             4,5          7.138,31                 

04 INSTALAÇÃO  ALTA TENSÃO 43.091,07           43.091,07           54,4        86.182,14               

05 INSTALAÇÃO BAIXA TENSÃO 27.700,71           27.700,71           34,9        55.401,41               

06

SUBTOTAL -                     16.933,92           70.791,78           70.791,78           -                     -                     

SUBTOTAL ACUMULADO -                     16.933,92           87.725,70           158.517,47          158.517,47          158.517,47          100         158.517,47             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS FINAIS 20.03.2017

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 7.634,24             17,9        7.634,24                 

03 SERV. FINAIS 35.068,26           82,1        35.068,26               

SUBTOTAL 7.634,24             -                     -                     -                     -                     35.068,26           

SUBTOTAL ACUMULADO 7.634,24             7.634,24             7.634,24             7.634,24             7.634,24             42.702,50           100         42.702,50               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 2
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA E TRANSPORTES 20.03.2017

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 17.088,15           23.841,64           34.810,64           38.629,45           29.230,43           19.886,37           90,7        163.486,68             

02 TRANSPORTES 1.749,55             2.440,99             3.564,04             3.955,02             2.992,72             2.036,04             9,3          16.738,35               

SUBTOTAL 18.837,70           26.282,64           38.374,68           42.584,47           32.223,15           21.922,40           

SUBTOTAL ACUMULADO 18.837,70           45.120,33           83.495,01           126.079,48          158.302,63          180.225,03          100         180.225,03             


