UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01

PREFEITURA DO CAMPUS FLET - FACULDADE DE LETRAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 27.10.2017
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 [BLOCOFLET - - 21746660 | 266.257,37 | 266.257,37 | 346.340,79 | 42367090 | 71078823 | 729.73360 | 612.64639 | 51564538 | 260.687,51 | 223.830,38 96.306,01 | 817 4.669.630,52
*
03 [PASSAGENS COBERTAS - - - - - - - 7.164,65 9.184,79 21.963,56 10.656,70 3.685,55 - - 09 52.655,24
04 [INSTALAGOES EXTERNAS - - - . - - . 37.785,79 85.411,00 57.568,82 43.155,44 . . . 39 223.921,05
5
05 [DEMOLIGOES 76.701,75 |  133.518,95 - - - - - - - - - - - - 37 210.220,70
| —
06 |IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARE]  55.880,46 23.948,77 - 3.693,57 3.693,57 3.693,57 3.693,57 7.387,14 7.387,14 3.693,57 3.693,57 - - 48.623,73 29 165.388,67
| |
07 [ADMINSITRAGAO DA OBRA 9.784,23 11.620,72 16.048,48 19.921,69 19.921,69 25.831,65 31.538,41 56.316,75 61.378,57 51.353,61 42.297,10 19.510,06 16.518,11 10.695,45 69 392.736,54

SUBTOTAL 142.366,44 169.088,44 233.515,08 289.872,63 289.872,63 375.866,01 458.902,88 819.442,56 893.095,11 747.225,95 615.448,18 283.883,12 240.348,49 1556.625,19

SUBTOTAL ACUMULADO 142.366,44 311.454,88 544.969,96 834.842,60 | 1.124.71523 | 1.500.581,24 | 1.959.484,12 | 2.778.926,69 | 3.672.021,79 | 4.419.247,74 | 5.034.695,92 | 5.318.579,04 | 5.558.927,53 | 5.714.552,72 100 5.714.552,72




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 27.10.2017
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 [SERVIGOS PELIMINARES 19.635,90 0,4 19.635,90
|
02 |ESTRUTURA DE CONCRETO 197.830,70 |  263.774,27 | 26377427 | 26377427 | 197.830,70 | 131.887,13 28,2 1.318.871,34
5 —
03 [ESTRUTURA METALICA 159.981,77 | 159.981,77 69 319.963,54
|
04 [ALVENARIAS 80.083,43 40.041,71 40.041,71 34 160.166,85
|
05 [DIVISORIAS 155.677,39 |  155.677,39 6,7 311.354,77
|
06 |ESQUADRIAS 166.761,43 |  166.761,43 71 333.522,85
| —
07 |FERRAGENS 5.583,62 5.583,62 02 11.167,23
|
08 [VIDROS 38.353,86 08 38.353,86
|——
09 [COBERTURA 80.027,11 1,7 80.027,11
|
10 |REVESTIMENTOS 43.553,26 4355326 |  130.659,78 47 217.766,30
|
11 |FORROS 119.294,26 | 119.294,26 5,1 238.588,51
|
12 |PINTURAS 53.709,41 134.273,53 80.564,12 58 268.547,05
|—— | —
13 |PAVIMENTAGOES 86.052,72 86.052,72 |  103.263,26 68.842,17 74 344.210,86
5
14 |ELEMENTOS DE GRANITO 35.124,52 58.540,87 23.416,35 25 117.081,73
|
15 |ELEMENTOS DE SERRALHERIA 49.885,42 11 49.885,42
|
16 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 15.604,50 15.604,50 07 31.209,00
| —
17 |INSTALAGAO HIDRAULICA 4.735,80 0,1 4.735,80
|
18 |INSTALAGAO SANITARIA 10.755,08 02 10.755,08
|——

19 |INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 53.101,89 11 53.101,89




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03
PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO (Continuagao) 27.10.2017
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL

20 [INSTALAGAO ELETRICA 37.357,62 | 186.788,09 | 112.072,85 37.357,62 8,0 373.576,18
5

21 [INSTALAGAO TELECOMUNICAGAO 13.667 47 22.779,11 9.111,64 1,0 45.558,22
|

22 [INSTALAGAO C. A INCENDIO 62.827,43 13 62.827,43

|
23 [INSTALAGAO SPDA 2.483,10 2.483,10 2.483,10 2.483,10 2.483,10 12.415,50 05 24.830,99
5 —
24 [COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 52.575,21 1.1 52.575,21
|
25 |ELEVADOR 137.586,60 29 137.586,60

—
26 |PAISAGISMO | 43.730,80 0,9 43.730,80

SUBTOTAL - - 217.466,60 266.257,37 266.257,37 346.340,79 423.670,90 710.788,23 729.733,60 612.646,39 515.645,38 260.687,51 223.830,38 96.306,01

SUBTOTAL ACUMULADO - - 217.466,60 483.723,97 749.981,34 | 1.096.322,13 | 1.519.993,02 | 2.230.781,25 | 2.960.514,85 | 3.573.161,24 | 4.088.806,62 | 4.349.494,13 | 4.573.324,51 | 4.669.630,52 100 4.669.630,52




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04
PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 27.10.2017
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 |FUNDAGOES 7.164,65 13,6 7.164,65
|——
02 |ESTRUTURA METALICA 7.342,02 7.342,02 279 14.684,03
| —
03 |COBERTURA 7.650,39 14,5 7.650,39
|——
04 |PINTURAS 1.842,77 3.685,55 3.685,55 17,5 9.213,87
|—— | —
05 |PAVIMENTAGOES 6.971,15 6.971,15 26,5 13.942,30
|
SUBTOTAL - - - - - - - 7.164,65 9.184,79 21.963,56 10.656,70 3.685,55

SUBTOTAL ACUMULADO - - - - - - - 7.164,65 16.349,44 38.312,99 48.969,69 52.655,24 100 52.655,24




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05

PREFEITURA DO CAMPUS INSTALAGOES EXTERNAS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 27.10.2017
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 |INSTALAGAO HUDRAULICA 4.716,99 4.716,99 42 9.433,97
|
02 |INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 9.943,61 19.887,21 19.887,21 22,2 49.718,03
|
03 |INSTALAGAO SANITARIA 3.142,01 1.4 3.142,01
|——
04 |INSTALAGAO TELECOMUNICAGAO 12.171,24 54 12.171,24
|——
05 |INSTALAGAO ELETRICA 27.842,19 55.684,38 27.842,19 27.842,19 62,2 139.210,94
|
06 |INSTALAGAO DE C. A INCENDIO 5.122,43 5.122,43 46 10.244,86
| —
SUBTOTAL - - - - - - - 37.785,79 85.411,00 57.568,82 43.155,44
SUBTOTAL ACUMULADO - - - - - - - 3778578 | 123.196,78 | 180.76558 | 223.921,01 100 223.921,05




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06
PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLIGOES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 27.10.2017
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 | FUNDAGOES 31.892,99 15,2 31.892,99
|
02 | ESTRUTURA DE CONCRETO 7.317,46 7.317,46 70 14.634,91
| —
03 | ESTRUTURA METALICA 43.104,84 43.104,84 41,0 86.209,67
|
04 | ALVENARIAS 637333 30 6.373,33
|——
05 | ESQUADRIAS 3.82071 1,8 3.829.71
|
06 | PAVIMENTAGOES 43.423,65 20,7 43.423,65
|——
07 | COBERTURA 8.296,40 39 8.296,40
|
08 | REMOGAO DE ENTULHO 7.780,02 7.780,02 74 15.560,04
| —
SUBTOTAL 76.701,75 |  133.518,95
SUBTOTAL ACUMULADO 76.701,75 | 210.220,70 100 210.220,70




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 07

PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTACAO DA OBRA E SERVIGOS COMPLEMENTARES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 27.10.2017
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL

01 |IMPLANTAGAO DA OBRA 55.880,46 23.948,77 483 79.829,23

|
02 |SERVICOS COMPLEMENTRES 3.693,57 3.693,57 3.693,57 3.693,57 7.387,14 7.387,14 3.693,57 3.693,57 223 36.935,71
) —
03 |SERVIGOS FINAIS 4862373 | 294 48.623,73
|——
SUBTOTAL 55.880,46 23.948,77 - 3.693,57 3.693,57 3.693,57 3.693,57 7.387,14 7.387,14 3.693,57 3.693,57 - - 48.623,73

SUBTOTAL ACUMULADO 55.880,46 79.829,23 79.829,23 83.522,80 87.216,37 90.909,94 94.603,51 101.990,66 109.377,80 113.071,37 116.764,94 116.764,94 116.764,94 165.388,67 100 165.388,67




PG: 08

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

ADMINISTRAGAO DA OBRA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 27.10.2017
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 MES 13 MES 14 % SUBTOTAL
01 ADMINISTRAQAO DA OBRA 9.784,23 11.620,72 16.048,48 19.921,69 19.921,69 25.831,65 31.538,41 56.316,75 61.378,57 51.353,61 42.297,10 19.510,06 16.518,11 10.695,45 100,0 392.736,54
5 e e [ |
SUBTOTAL 9.784,23 11.620,72 16.048,48 19.921,69 19.921,69 25.831,65 31.538,41 56.316,75 61.378,57 51.353,61 42.297,10 19.510,06 16.518,11 10.695,45
SUBTOTAL ACUMULADO 9.784,23 21.404,95 3745343 57.375,13 77.296,82 103.128,47 134.666,89 190.983,64 252.362,21 303.715,82 346.012,92 365.522,98 382.041,09 392.736,54 100 392.736,54




