
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01

PREFEITURA DO CAMPUS FLET - FACULDADE DE LETRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 27.10.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 BLOCO FLET -                   -                   217.466,60     266.257,37     266.257,37     346.340,79     423.670,90     710.788,23     729.733,60     612.646,39     515.645,38     260.687,51     223.830,38     96.306,01       81,7      4.669.630,52         

03 PASSAGENS COBERTAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.164,65          9.184,79          21.963,56       10.656,70       3.685,55          -                   -                   0,9        52.655,24               

04 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   37.785,79       85.411,00       57.568,82       43.155,44       -                   -                   -                   3,9        223.921,05             

05 DEMOLIÇÕES 76.701,75       133.518,95     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,7        210.220,70             

06 IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARES 55.880,46       23.948,77       -                   3.693,57          3.693,57          3.693,57          3.693,57          7.387,14          7.387,14          3.693,57          3.693,57          -                   -                   48.623,73       2,9        165.388,67             

07 ADMINSITRAÇÃO DA OBRA 9.784,23          11.620,72       16.048,48       19.921,69       19.921,69       25.831,65       31.538,41       56.316,75       61.378,57       51.353,61       42.297,10       19.510,06       16.518,11       10.695,45       6,9        392.736,54             

SUBTOTAL 142.366,44     169.088,44     233.515,08     289.872,63     289.872,63     375.866,01     458.902,88     819.442,56     893.095,11     747.225,95     615.448,18     283.883,12     240.348,49     155.625,19     

SUBTOTAL ACUMULADO 142.366,44     311.454,88     544.969,96     834.842,60     1.124.715,23  1.500.581,24  1.959.484,12  2.778.926,69  3.672.021,79  4.419.247,74  5.034.695,92  5.318.579,04  5.558.927,53  5.714.552,72  100       5.714.552,72         



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 27.10.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 19.635,90       0,4        19.635,90               

02 ESTRUTURA DE CONCRETO 197.830,70     263.774,27     263.774,27     263.774,27     197.830,70     131.887,13     28,2      1.318.871,34         

03 ESTRUTURA METÁLICA 159.981,77     159.981,77     6,9        319.963,54             

04 ALVENARIAS 80.083,43       40.041,71       40.041,71       3,4        160.166,85             

05 DIVISÓRIAS 155.677,39     155.677,39     6,7        311.354,77             

06 ESQUADRIAS 166.761,43     166.761,43     7,1        333.522,85             

07 FERRAGENS 5.583,62          5.583,62          0,2        11.167,23               

08 VIDROS 38.353,86       0,8        38.353,86               

09 COBERTURA 80.027,11       1,7        80.027,11               

10 REVESTIMENTOS 43.553,26       43.553,26       130.659,78     4,7        217.766,30             

11 FORROS 119.294,26     119.294,26     5,1        238.588,51             

12 PINTURAS 53.709,41       134.273,53     80.564,12       5,8        268.547,05             

13 PAVIMENTAÇÕES 86.052,72       86.052,72       103.263,26     68.842,17       7,4        344.210,86             

14 ELEMENTOS DE GRANITO 35.124,52       58.540,87       23.416,35       2,5        117.081,73             

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 49.885,42       1,1        49.885,42               

16 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 15.604,50       15.604,50       0,7        31.209,00               

17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.735,80          0,1        4.735,80                 

18 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10.755,08       0,2        10.755,08               

19 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 53.101,89       1,1        53.101,89               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Continuação) 27.10.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

20 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 37.357,62       186.788,09     112.072,85     37.357,62       8,0        373.576,18             

21 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 13.667,47       22.779,11       9.111,64          1,0        45.558,22               

22 INSTALAÇÃO C. A INCÊNDIO 62.827,43       1,3        62.827,43               

23 INSTALAÇÃO SPDA 2.483,10          2.483,10          2.483,10          2.483,10          2.483,10          12.415,50       0,5        24.830,99               

24 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 52.575,21       1,1        52.575,21               

25 ELEVADOR 137.586,60     2,9        137.586,60             

26 PAISAGISMO 43.730,80       0,9        43.730,80               

SUBTOTAL -                   -                   217.466,60     266.257,37     266.257,37     346.340,79     423.670,90     710.788,23     729.733,60     612.646,39     515.645,38     260.687,51     223.830,38     96.306,01       

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   217.466,60     483.723,97     749.981,34     1.096.322,13  1.519.993,02  2.230.781,25  2.960.514,85  3.573.161,24  4.088.806,62  4.349.494,13  4.573.324,51  4.669.630,52  100       4.669.630,52         



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04

PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 27.10.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 FUNDAÇÕES 7.164,65          13,6      7.164,65                 

02 ESTRUTURA METÁLICA 7.342,02          7.342,02          27,9      14.684,03               

03 COBERTURA 7.650,39          14,5      7.650,39                 

04 PINTURAS 1.842,77          3.685,55          3.685,55          17,5      9.213,87                 

05 PAVIMENTAÇÕES 6.971,15          6.971,15          26,5      13.942,30               

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.164,65          9.184,79          21.963,56       10.656,70       3.685,55          

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.164,65          16.349,44       38.312,99       48.969,69       52.655,24       100       52.655,24               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05

PREFEITURA DO CAMPUS INSTALAÇÕES EXTERNAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 27.10.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 INSTALAÇÃO HUDRÁULICA 4.716,99          4.716,99          4,2        9.433,97                 

02 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 9.943,61          19.887,21       19.887,21       22,2      49.718,03               

03 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3.142,01          1,4        3.142,01                 

04 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 12.171,24       5,4        12.171,24               

05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 27.842,19       55.684,38       27.842,19       27.842,19       62,2      139.210,94             

06 INSTALAÇÃO DE C. A INCÊNDIO 5.122,43          5.122,43          4,6        10.244,86               

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   37.785,79       85.411,00       57.568,82       43.155,44       

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   37.785,78       123.196,78     180.765,58     223.921,01     100       223.921,05             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06

PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLIÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 27.10.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01  FUNDAÇÕES 31.892,99           15,2      31.892,99               

02  ESTRUTURA DE CONCRETO 7.317,46             7.317,46             7,0        14.634,91               

03  ESTRUTURA METÁLICA 43.104,84           43.104,84           41,0      86.209,67               

04  ALVENARIAS 6.373,33             3,0        6.373,33                 

05  ESQUADRIAS 3.829,71             1,8        3.829,71                 

06  PAVIMENTAÇÕES  43.423,65           20,7      43.423,65               

07  COBERTURA 8.296,40             3,9        8.296,40                 

08  REMOÇÃO DE ENTULHO 7.780,02             7.780,02             7,4        15.560,04               

SUBTOTAL 76.701,75       133.518,95     

SUBTOTAL ACUMULADO 76.701,75       210.220,70     100       210.220,70             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 07

PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 27.10.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 55.880,46       23.948,77       48,3      79.829,23               

02 SERVIÇOS COMPLEMENTRES 3.693,57          3.693,57          3.693,57          3.693,57          7.387,14          7.387,14          3.693,57          3.693,57          22,3      36.935,71               

03 SERVIÇOS FINAIS 48.623,73       29,4      48.623,73               

SUBTOTAL 55.880,46       23.948,77       -                   3.693,57          3.693,57          3.693,57          3.693,57          7.387,14          7.387,14          3.693,57          3.693,57          -                   -                   48.623,73       

SUBTOTAL ACUMULADO 55.880,46       79.829,23       79.829,23       83.522,80       87.216,37       90.909,94       94.603,51       101.990,66     109.377,80     113.071,37     116.764,94     116.764,94     116.764,94     165.388,67     100       165.388,67             



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 08

PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 27.10.2017

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9.784,23             11.620,72           16.048,48           19.921,69           19.921,69           25.831,65           31.538,41           56.316,75           61.378,57           51.353,61           42.297,10           19.510,06           16.518,11           10.695,45           100,0    392.736,54             

SUBTOTAL 9.784,23             11.620,72           16.048,48           19.921,69           19.921,69           25.831,65           31.538,41           56.316,75           61.378,57           51.353,61           42.297,10           19.510,06           16.518,11           10.695,45           

SUBTOTAL ACUMULADO 9.784,23             21.404,95           37.453,43           57.375,13           77.296,82           103.128,47         134.666,89         190.983,64         252.362,21         303.715,82         346.012,92         365.522,98         382.041,09         392.736,54         100       392.736,54             


