
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CAMPUS 2 DE COARI - BLOCO 1

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

43.252,35 28.834,90

60,00% 40,00%

195.649,34 195.649,34 195.649,34 260.865,79 260.865,79 195.649,34

15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 15,00%

8.541,11 19.929,25

30% 70%

75.631,72 75.631,72 50.421,15 50.421,15

30% 30% 20% 20%

154.023,75 154.023,75 77.011,88

40% 40% 20%

8.328,49 8.328,49

50% 50%

97.197,86

100%

34.273,89

100%

54.412,20 81.618,30 81.618,30 27.206,10 27.206,10

20,00% 30,00% 30,00% 10,00% 10,00%

13.387,10

100%

14.607,97 51.127,89 29.215,94 51.127,89

10% 35% 20% 35%

89.634,01 59.756,00 59.756,00 29.878,00 59.756,00

30% 20% 20% 10% 20%

16.047,47 16.047,47 16.047,47 5.349,16

30% 30% 30% 10%

56.529,15

100%

14.584,84 9.723,22

60% 40%

1.439,88 1.439,88

50% 50%

3.913,47 3.913,47

50% 50%

14.744,25 14.744,25 14.744,25 14.744,25 58.976,99 58.976,99 117.953,97

Empresa:  J.J BARROSO LTDA - ME

CNPJ: 11.991.524/0001-08

Travessa PTB, 107 - São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053230

CRNOGOGRAMA FISÍCO-FINANCEIRO

BLOCO 1

7,85% 294.884,9318 INST. ELÉTRICA

0,08% 2.879,75

17 INST. SANITÁRIA 0,21% 7.826,95

16 INST. HIDRÁULICA

1,50% 56.529,15

15 APARELHOS E METAIS 0,65% 24.308,06

14 ELEMENTOS DE SERRALHERIA

7,95% 298.780,02

13 ELEMENTOS DE GRANITO 1,42% 53.491,57

12 PAVIMENTAÇÕES

0,36% 13.387,10

11 PINTURAS 3,89% 146.079,69

10 FORROS

34.273,89

09 REVESTIMENTOS 7,24% 272.061,00

2,59% 97.197,86

08 COBERTURA 0,91%

07 VIDROS

06 FERRAGENS 0,44% 16.656,98

05 ESQUADRIAS

0,76% 28.470,36

04 PAREDES 6,71% 252.105,73

03 ESTRUTURA METÁLICA

1,92% 72.087,24

02 ESTRUTURA DE CONCRETO 34,71% 1.304.328,95

01 SERVIÇOS PELIMINARES

10,25% 385.059,38



5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 20,00% 20,00% 40,00%

9.211,54 9.211,54 27.634,61

20,00% 20,00% 60,00%

8.334,03 11.112,04 8.334,03

30,00% 40,00% 30,00%

12.388,70 6.670,84

65,00% 35,00%

7.388,96 7.388,96

50,00% 50,00%

10.509,77 10.509,77

50% 50%

20.451,50

100%

33.941,28 25.455,96 25.455,96

40,00% 30,00% 30,00%

49.073,30 114.504,36

30% 70%

SUBTOTAL 43.252,35 224.484,24 195.649,34 195.649,34 275.610,04 351.241,76 348.978,62 305.228,81 420.843,66 412.005,38 412.691,88 310.015,72 95.251,99 167.082,66 3.757.985,78

SUBTOTAL ACUMULADO 43.252,35 267.736,59 463.385,93 659.035,27 934.645,31 1.285.887,07 1.634.865,68 1.940.094,50 2.360.938,15 2.772.943,54 3.185.635,42 3.495.651,13 3.590.903,13 3.757.985,78 3.757.985,78
100%

4,35% 163.577,6626 DIVERSOS

0,54% 20.451,50

25 BANCADAS 2,26% 84.853,20

24 COMUNICAÇÃO VISUAL/TÁTIL

0,39% 14.777,93

23 IMPERMEABILIZAÇÃO 0,56% 21.019,54

22 INST. ÁGUAS PLUVIAIS

0,74% 27.780,11

0,51% 19.059,54

20 INST. C. A INCÊNDIO

7,85% 294.884,93

19 INS. TELECOMUNICAÇÃO 1,23% 46.057,69

18 INST. ELÉTRICA


