

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CAMPUS 2 DE COARI - BLOCO 1

Empresa: J.J BARROSO LTDA - ME
CNPJ: 11.991.524/0001-08
Travessa PTB, 107 - São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053230

**CRNOGOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
RESERVATÓRIO**

| | DISCRIMINAÇÃO | MES 1 | MES 2 | MES 3 | MES 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | % | SUBTOTAL |
|----|--------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--------|--------|------------|
| 01 | ESTRUTURA | | | | | 23.686,36 | 23.686,36 | 23.686,36 | 23.686,36 | 23.686,36 | 23.686,36 | 23.636,63 | | | | 54,26% | 165.754,76 |
| | | | | | | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,29% | 14,26% | | | | | |
| 02 | IMPERMEABILIZAÇÃO | | | | | | | | | | | 2.440,52 | 2.440,52 | | | 1,60% | 4.881,05 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| 03 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA | | | | | | | | | | 3.057,25 | 3.057,25 | | | | 2,00% | 6.114,49 |
| | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | |
| 04 | PINTURAS | | | | | | | | | | | 2.555,94 | 2.555,94 | | | 1,67% | 5.111,87 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| 05 | PAVIMENTAÇÕES | | | | | | | | | | | 753,55 | | | | 0,25% | 753,55 |
| | | | | | | | | | | | | 100,00% | | | | | |
| 06 | INST HIDRÁULICA/INCÊNDIO | | | | | | | | | | 10.723,78 | 10.723,78 | | | | 7,02% | 21.447,55 |
| | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | |
| 07 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | | | | | | | | | | | 1.077,22 | 1.077,22 | | | 0,71% | 2.154,43 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| 08 | INST.C.DESC.ATMOSFÉRICAS | | | | | | | | | | | 3.169,17 | 3.169,17 | | | 2,07% | 6.338,34 |
| | | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | |
| 09 | POÇOS | | | | | | | | 46.470,27 | 46.470,27 | | | | | | 30,42% | 92.940,54 |
| | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | - | - | - | - | 23.686,36 | 23.686,36 | 23.686,36 | 70.156,63 | 70.156,63 | 37.467,38 | 47.414,05 | 9.242,84 | | | | |
| | SUBTOTAL ACUMULADO | - | - | - | - | 23.686,36 | 47.372,71 | 71.059,07 | 141.215,69 | 211.372,32 | 248.839,70 | 296.253,74 | 305.496,59 | | | 100% | 305.496,59 |

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2016.


 J.J BARROSO LTDA - ME
 Evandro Ferreira Acris
 Representante Legal
 CPF: 887.989.332-72