

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
CAMPUS 2 DE COARI - BLOCO 1

Empresa: J.J. BARROSO LTDA - ME  
CNPJ: 11.991.524/0001-08  
Travessa PTB, 107 - São Geraldo - Manaus-AM - CEP: 69053230

**CRNOGOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
SUBESTAÇÃO**

|    | DISCRIMINAÇÃO           | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8     | MÊS 9     | MÊS 10     | MÊS 11     | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | %      | SUBTOTAL   |
|----|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|------------|------------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 01 | SERVIÇOS PELIMINARES    |       |       |       |       |       |       |       | 605,75    |           |            |            |        |        |        |        |            |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       | 100%      |           |            |            |        |        |        | 0,35%  | 605,75     |
| 02 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURA   |       |       |       |       |       |       |       | 17.620,37 |           |            |            |        |        |        |        |            |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       | 100%      |           |            |            |        |        |        | 10,06% | 17.620,37  |
| 03 | PAREDES                 |       |       |       |       |       |       |       |           | 6.248,30  |            |            |        |        |        |        |            |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       |           | 100%      |            |            |        |        |        | 3,57%  | 6.248,30   |
| 04 | ESQUADRIAS              |       |       |       |       |       |       |       |           | 7.989,48  |            |            |        |        |        |        |            |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       |           | 100%      |            |            |        |        |        | 4,56%  | 7.989,48   |
| 05 | COBERTURA               |       |       |       |       |       |       |       |           | 3.930,54  |            |            |        |        |        |        |            |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       |           | 100%      |            |            |        |        |        | 2,24%  | 3.930,54   |
| 06 | REVESTIMENTOS           |       |       |       |       |       |       |       |           | 10.666,52 |            |            |        |        |        |        |            |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       |           | 100%      |            |            |        |        |        | 6,09%  | 10.666,52  |
| 07 | PINTURAS                |       |       |       |       |       |       |       |           | 1.736,47  | 2.604,71   |            |        |        |        |        |            |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |           | 40%        |            |        |        |        | 2,48%  | 4.341,18   |
| 08 | PAVIMENTAÇÕES           |       |       |       |       |       |       |       |           | 7.167,39  |            |            |        |        |        |        |            |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       |           | 100%      |            |            |        |        |        | 4,09%  | 7.167,39   |
| 09 | INSTALAÇÃO ALTA TENSÃO  |       |       |       |       |       |       |       |           |           | 35.219,51  | 35.219,51  |        |        |        |        |            |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |           | 50%        | 50%        |        |        |        | 40,22% | 70.439,01  |
| 10 | INSTALAÇÃO BAIXA TENSÃO |       |       |       |       |       |       |       |           |           | 23.067,37  | 23.067,37  |        |        |        |        |            |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |           | 50%        | 50%        |        |        |        | 26,34% | 46.134,73  |
|    |                         |       |       |       |       |       |       |       |           |           |            |            |        |        |        |        |            |
|    | SUBTOTAL                | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18.226,13 | 37.738,71 | 60.891,58  | 58.286,87  |        |        |        | 100%   | 175.143,29 |
|    | SUBTOTAL ACUMULADO      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 18.226,13 | 55.964,84 | 116.856,42 | 175.143,29 |        |        |        |        |            |

Manaus-AM, 14 de Setembro de 2016.

  
J.J. BARROSO LTDA - ME  
Evandro Ferreira Acris  
Representante Legal  
CPF: 887.989.332-72