
EMPRESA: Nº =  2017.JEP.LIC.22F

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:

DATA:

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

57.691,95 100%

9.607,04 25,00% 9.607,04 25,00% 19.214,08 50,00%

96.120,11 100,00% 57.691,95 60,02% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 9.607,04 9,99% 9.607,04 9,99% 19.214,08 19,99%

57.691,95 60,02% 57.691,95 60,02% 57.691,95 60,02% 57.691,95 60,02% 57.691,95 60,02% 57.691,95 60,02% 57.691,95 60,02% 57.691,95 60,02% 57.691,95 60,02% 57.691,95 60,02% 57.691,95 60,02% 67.298,99 70,02% 76.906,03 80,01% 96.120,11 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 96.120,11 (Noventa e seis mil, cento e vinte rais e onze centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

39,98%

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

1.0 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 57.691,95 60,02%

2.0 SERVIÇOS FINAIS 38.428,16

9º (270dias) 10º (300dias)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, 

MUNICIPIO DE PARINTIS

IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

ABRIL DE 2017

1º (30dias) 2º (60dias) 13º (390dias) 14º (420dias)3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias) 11º (330dias) 12º (360dias)

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


