
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:
SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:
DATA:

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

27.471,49 70,00% 11.773,50 30,00%

85.828,70 5,00% 257.491,25 15,00% 343.321,66 20,00% 343.321,66 20,00% 343.321,66 20,00% 171.660,83 10,00% 171.660,83 10,00%

9.863,38 30,00% 23.014,56 70,00%

72.462,48 30,00% 72.462,48 30,00% 48.308,32 20,00% 48.308,32 20,00%

186.420,93 40,00% 186.420,93 40,00% 93.210,47 20,00%

3.624,18 50,00% 3.624,18 50,00%

106.555,43 100,00%

40.195,66 100,00%

71.565,15 20,00% 107.347,73 30,00% 107.347,73 30,00% 35.782,58 10,00% 35.782,58 10,00%

23591,76 100,00%

17.154,04 10,00% 60.039,12 35,00% 34.308,07 20,00% 60.039,12 35,00%

93.763,05 30,00% 62.508,70 20,00% 62.508,70 20,00% 31.254,35 10,00% 62.508,70 20,00%

27.607,92 30,00% 27.607,92 30,00% 27.607,92 30,00% 9.202,64 10,00%

64.447,89 100,00%

16.267,66 60,00% 10.845,10 40,00%

2.022,34 50,00% 2.022,34 50,00%

7131,08 50,00% 7131,08 50,00%

16.947,85 5,00% 16.947,85 5,00% 16.947,85 5,00% 16.947,85 5,00% 67.791,41 20,00% 67.791,41 20,00% 135.582,83 40,00%

11.360,84 20,00% 11.360,84 20,00% 34.082,52 60,00%

9.924,88 30,00% 13.233,18 40,00% 9.924,88 30,00%

19.139,09 65,00% 10.305,67 35,00%

9.043,86 50,00% 9.043,86 50,00%

10.317,96 50,00% 10.317,96 50,00%

31.047,65 100,00%

64.386,62 40,00% 48.289,96 30,00% 48.289,96 30,00%

37.593,32 30,00% 87.717,74 70,00%

4.532.057,71 100,00% 113.300,19 2,50% 269.264,75 5,94% 343.321,66 7,58% 343.321,66 7,58% 360.269,52 7,95% 261.071,17 5,76% 342.499,70 7,56% 346.731,20 7,65% 499.985,01 11,03% 489.600,61 10,80% 486.464,34 10,73% 383.917,92 8,47% 114.947,25 2,54% 177.361,01 3,91%

113.300,19 2,50% 382.564,94 8,44% 725.886,60 16,02% 1.069.208,27 23,59% 1.429.477,78 31,54% 1.690.548,95 37,30% 2.033.048,65 44,86% 2.379.779,85 52,51% 2.879.764,86 63,54% 3.369.365,47 74,35% 3.855.829,81 85,08% 4.239.747,73 93,55% 4.354.694,98 96,09% 4.532.055,99 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 4.532.057,71 (Quatro milhões, quinhentos e trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

13º (390dias) 14º (420dias)

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

Nº =  2017.JEP.LIC.22ACONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – 

MUNICIPIO DE PARINTIS

8º (240dias) 9º (270dias) 10º (300dias) 11º (330dias) 12º (360dias)4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias)3º (90dias)
%

1º (30dias) 2º (60dias)

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

ABRIL DE 2017

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.244,99 0,87%

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL

2.0 ESTRUTURA DE CONCRETO 1.716.608,32 37,88%

3.0 ESTRUTURA METÁLICA 32.877,94 0,73%

7.0 VIDROS 106.555,43 2,35%

4.0 PAREDES E DIVISÓRIAS 241.541,61 5,33%

5.0 ESQUADRIAS 466.052,33 10,28%

6.0 FERRAGENS 7.248,36 0,16%

10.0 FORROS 23.591,76 0,52%

11.0 PINTURAS 171.540,35 3,79%

8.0 COBERTURA 40.195,66 0,89%

9.0 REVESTIMENTOS 357.825,75 7,90%

14.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 64.447,89 1,42%

15.0 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 27.112,76 0,60%

12.0 PAVIMENTAÇÕES 312.543,49 6,90%

13.0 ELEMENTOS DE GRANITO 92.026,39 2,03%

18.0 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 338.957,07 7,48%

19.0 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 56.804,20 1,25%

16.0 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.044,68 0,09%

17.0 INSTALAÇÃO SANITARIA 14.262,16 0,31%

22.0 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 18.087,72 0,40%

23.0 IMPERMEABILIZAÇÃO 20.635,91 0,46%

20.0
INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA

INCÊNDIO 
33.082,94 0,73%

21.0
INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS
29.444,76 0,65%

26.0 DIVERSOS 125.311,05 2,76%

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

24.0 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 31.047,65 0,69%

25.0 BANCADAS E ARMÁRIOS 160.966,54 3,55%

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


