
EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:

SERVIÇO:

ENDEREÇO:

ORÇAMENTO:

BASE DE PREÇO:

DATA: ABRIL DE 2017

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %

20.749,69 25,00% 20.749,69 25,00% 20.749,69 25,00% 20.749,69 25,00%

9.136,72 40,00% 13.705,09 60,00%

21.536,49 100,00%

127.377,05 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.749,69 16,29% 20.749,69 16,29% 29.886,41 23,46% 34.454,77 27,05% 21.536,49 16,91% 0,00 0,00%

0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 20.749,69 16,29% 41.499,38 32,58% 71.385,79 56,04% 105.840,56 83,09% 127.377,05 100,00% 127.377,05 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 127.377,05 (Cento e vinte sete mil, trezentos e setenta e sete reais e cinco centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

8º (240dias)

3.0 JARDINAGEM 21.536,49

65,16%

17,93%

16,91%

10º (300dias) 11º (330dias) 12º (360dias) 13º (390dias) 14º (420dias)

1.0 ESTACIONAMENTO 82.998,75

2.0 CALÇADAS DE ACESSO 22.841,81

URBANIZAÇÃO

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %
1º (30dias) 2º (60dias) 3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias)

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

9º (270dias)

MUNICIPIO DE PARINTIS

CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA. Nº =  2017.JEP.LIC.22E

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

006/2017

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS 

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


