
EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.

CLIENTE:

RDC ELETRÔNICO:
SERVIÇO:
ENDEREÇO:
ORÇAMENTO: GERAL DA OBRA
BASE DE PREÇO:
DATA: ABRIL DE 2017

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %
115.567,47 2,55% 271.923,46 6,00% 339.904,33 7,50% 339.904,33 7,50% 358.032,56 7,90% 253.795,23 5,60% 337.638,30 7,45% 346.702,41 7,65% 507.590,46 11,20% 496.260,32 10,95% 489.462,23 10,80% 385.224,91 8,50% 113.301,44 2,50% 176.750,25 3,90%

29.899,51 10,00% 29.899,51 10,00% 29.899,51 10,00% 29.899,51 10,00% 44.849,26 15,00% 74.748,77 25,00% 44.849,26 15,00% 14.949,75 5,00%

20.970,48 13,50% 33.397,44 21,50% 44.271,02 28,50% 19.417,11 12,50% 37.280,86 24,00%

18.938,50 11,80% 38.037,50 23,70% 52.963,60 33,00% 50.556,16 31,50%

21.017,21 16,50% 21.017,21 16,50% 29.806,23 23,40% 34.264,43 26,90% 21.271,97 16,70%

5.767,21 6,00% 24.030,03 25,00% 24.030,03 25,00% 42.292,85 44,00%

12.026,16 2,55% 28.296,86 6,00% 35.371,07 7,50% 35.371,07 7,50% 37.257,53 7,90% 26.410,40 5,60% 35.135,27 7,45% 36.078,49 7,65% 52.820,80 11,20% 51.641,77 10,95% 50.934,34 10,80% 40.087,22 8,50% 11.790,36 2,50% 18.392,96 3,90%

5.841.996,93 100,00% 133.360,84 2,28% 300.220,32 5,14% 375.275,40 6,42% 375.275,40 6,42% 425.189,60 7,28% 329.043,64 5,63% 440.710,57 7,54% 465.644,02 7,97% 697.804,39 11,94% 677.065,51 11,59% 659.323,09 11,29% 517.973,44 8,87% 207.674,65 3,55% 237.436,06 4,06%
133.360,84 2,28% 433.581,16 7,42% 808.856,56 13,85% 1.184.131,96 20,27% 1.609.321,56 27,55% 1.938.365,20 33,18% 2.379.075,77 40,72% 2.844.719,79 48,69% 3.542.524,18 60,64% 4.219.589,69 72,23% 4.878.912,78 83,51% 5.396.886,22 92,38% 5.604.560,87 95,94% 5.841.996,93 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 5.841.996,93 (Cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil, novecentos e noventa e seis reais e noventa e três centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

5.0 URBANIZAÇÃO 127.377,05 2,18%

6.0 IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS 96.120,11 1,65%

7.0 ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES

4º (120dias) 5º (150dias)

471.614,30 8,07%

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:

3.0 INSTALAÇÕES EXTERNAS 155.336,91 2,66%

4.0 SUBESTAÇÃO 2 160.495,76 2,75%

CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E  
MUNICIPIO DE PARINTIS

SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - GERAL

2.0 RESERVATÓRIO 298.995,09 5,12%

 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS 

9º (270dias) 10º (300dias) 11º (330dias) 12º (360dias) 13º (390dias) 14º (420dias)3º (90dias) 6º (180dias) 7º (210dias)

Nº =  2017.JEP.LIC.22

1.0 BLOCO 04 4.532.057,71 77,58%

8º (240dias)
ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %

1º (30dias) 2º (60dias)

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950
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