
EMPRESA: CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA.
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
RDC 

ELETRÔNIC

O:

006/2017

SERVIÇO: CONSTRUÇÃO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS, EDUCAÇÃO E ZOOTECNIA – ICSEZ/UFAM
ENDEREÇO: MUNICIPIO DE PARINTIS
ORÇAMENTO:ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES
BASE DE 

PREÇO:
SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAÇÃO)

DATA: ABRIL DE 2017

VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. % VALOR R$ PERC. %
10.149,08 3,00% 13.532,10 4,00% 20.298,15 6,00% 23.681,18 7,00% 23.681,18 7,00% 16.915,13 5,00% 23.681,18 7,00% 27.064,21 8,00% 40.596,31 12,00% 45.670,85 13,50% 45.670,85 13,50% 27.064,21 8,00% 10.149,08 3,00% 10.149,08 3,00%

3.999,35 3,00% 5.332,47 4,00% 7.998,70 6,00% 9.331,82 7,00% 9.331,82 7,00% 6.665,59 5,00% 9.331,82 7,00% 10.664,94 8,00% 15.997,41 12,00% 17.997,08 13,50% 17.997,08 13,50% 10.664,94 8,00% 3.999,35 3,00% 3.999,35 3,00%

471.614,30 1,00 14.148,43 3,00% 18.864,57 4,00% 28.296,86 6,00% 33.013,00 7,00% 33.013,00 7,00% 23.580,72 5,00% 33.013,00 7,00% 37.729,14 8,00% 56.593,72 12,00% 63.667,93 13,50% 63.667,93 13,50% 37.729,14 8,00% 14.148,43 3,00% 14.148,43 3,00%
14.148,43 3,00% 33.013,00 7,00% 61.309,86 13,00% 94.322,86 20,00% 127.335,86 27,00% 150.916,58 32,00% 183.929,58 39,00% 221.658,72 47,00% 278.252,44 59,00% 341.920,37 72,50% 405.588,30 86,00% 443.317,44 94,00% 457.465,87 97,00% 471.614,30 100,00%

Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM

Engenheira Civil / Responsável Técnico

R$ 471.614,30 (Quatrocentos e setenta e um mil, seiscentos e quatorze reais e trinta centavos).

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

PREÇO DE TOTAL DE CUSTO:
PREÇO DE TOTAL ACUMULADO:

Nº =  2017.JEP.LIC.22G

PRAZO DA OBRA: 420 DIAS

1.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

2.0 SERVIÇOS FINAIS

338.302,58 0,7173289

133.311,72 0,2826711

9º (270dias) 10º (300dias) 11º (330dias)
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO P. TOTAL %
1º (30dias) 2º (60dias) 12º (360dias) 13º (390dias) 14º (420dias)3º (90dias) 4º (120dias) 5º (150dias) 6º (180dias) 7º (210dias) 8º (240dias)

CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 – Cachoeirinha – Cep 69065-070.
CNPJ: 10.739.604/0001-08
Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950 1


