EMPRESA:

CLIENTE:

RDC ELETRONICO:

CONSTRUTORA JEP CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

006/2017

Ne = 2017.JEP.LIC.22A

SERVICO: CONSTRUGAO DO BLOCO 04 DO INSTITUTO DE CIENCIAS SOCIAIS, EDUCAGAO E ZOOTECNIA —
ENDERECO: MUNICIPIO DE PARINTIS
ORGAMENTO: AO DA OBRA E JEP ENGENHARIA
BASE DE PRECO: SINAPI - Agosto 2016 (SEM DESONERAGAO)
DATA: ABRIL DE 2017 PRAZO DA OBRA: 420 DIAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVICOS PRELIMINARES 39.244,99 | 087% |[27.47149 70,00% | 1177350 30,00%

20 ESTRUTURA DE CONCRETO 1716.608,32| 37,88% | 8582870  500% |257.491,25 15,00% | 34332166  20,00% | 343.321,66 20,00% | 343.321,66  20,00% 10,00% | 171660,83  10,00%

30 ESTRUTURA METALICA 32877,94 | 073% 9.863,38  30,00% | 23.014,56  70,00%

40 PAREDES E DIVISORIAS 24154161 | 533% 72.462,48  3000% | 72.462,48  30,00% | 4830832  20,0% | 48.30832  20,00%

5.0 ESQUADRIAS 466.052,33 | 10,28% 186.420,93  40,00% | 186.420,93  40,00% | 93.210,47  20,00%

60 FERRAGENS 724836 | 016% 362418 50,00% | 3.624,18  50,00%

70 VIDROS 10655543 | 2,35% 106.555,43 100,00%

80 COBERTURA 40.195,66 | 0,89% 40.195,66 100,00%

9.0 REVESTIMENTOS, 357.825,75 | 7,90% 7156515  20,00% | 107.347,73  30,00% | 107.347,73  30,00% | 35.782,58  10,00% | 3578258  10,00%

B

100 FORROS 23591,76 | 0,52% 23591,76 _100,00%

110 PINTURAS 17154035 | 3,79% 1715404 10,00% 60039,12  3500% | 3430807 _ 20,00% | 60.039,12  35,00%

120 PAVIMENTAGOES 31254349 | 690% 93763,05  30,00% | 6250870  20,00% | 62.508,70  20,00% | 31.25435  10,00% | 62.508,70  20,00%

13.0 ELEMENTOS DE GRANITO 9202639 | 2,03% 27.607,92  3000% | 27.607,92  30,00% | 27.607,92  30,00% | 9.202,64  10,00%

S B

14.0 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 64.447,80 | 1,42% 64.447,89  100,00%

15.0 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 27.112,76 | 0,60% 16.267,66  60,0% | 10.84510  40,00%

16.0 INSTALAGAO HIDRAULICA 404468 | 009% 202234 50,00% | 202234 50,00%

17.0 INSTALAGAO SANITARIA 14.262,06 | 031% 713,08 50,00% | 713108  50,00%

18.0 INSTALAGAO ELETRICA 338.957,07 | 748% 16947,85  500% | 1694785  500% | 1694785  500% | 16947,85  500% | 6779141  2000% | 67.791,41  20,00% | 135582,83  40,00%

==
19.0 INSTALAGAO DE TELECOMUNICACAO 56.804,20 | 1,25% 11.360,84  20,00% | 11360,84  20,00% | 34.082,52  60,00%
200 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA 33.082,94 | 0,73% 9.924,88 30,00% | 1323318  40,00% 9.924,88 30,00%
INCENDIO ’
INSTALAGAO PROT. CONTRA DESCARGAS

210 ATMOSFERICAS 29.444,76 | 0,65% 1913909  6500% | 1030567  3500%

220 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 18.087,72 | 0,40% 904386 50,00% | 9.04386  50,00%

230 IMPERMEABILIZACAO 2063591 | 0,46% 10317,95  50,00% | 10317,96 _ 50,00%

— _ S

240 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 31.047,65 | 0,69% 31047,65  100,00%

250 BANCADAS E ARMARIOS 160.966,54 | 3,55% 64.386,62  40,00% | 4828996  30,00% | 48.289,96  30,00%

26.0 DIVERSOS 125311,05 | 2,76% 3759332 3000% | 87.717,74 _ 70,00%

)

PRAZO DA PROPOSTA: 60 DIAS

et

Elizete Alves de Castro
CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsdvel Técnico

CONSTRUTORA JEP — CONSTRUGAO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME.
Av: Maués, 1272 CASA 01 - Cachoeirinha — Cep 69065-070.

CNPJ: 10.739.604/0001-08

Fone: (092) 3302-7399/9 9113-0491/98112-0306/99392-3950

RS 4.532.057,71 (Quatro milhdes, quinhentos e trinta e dois mil, cinquenta e sete reais e setenta e um centavos).



