CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
s OBRA: REFORMA DE LABORATORIOS DA ODONTOLOGIA DATA : 05/01/2019 L.S. Hora: 106,83%
\‘\1_. s BDI : 20,20% L.S.Més: 6517%
> LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, N° 1539 — Centro — Manaus/ AM
-~ FONTE VERSAO REF.
PRATA CLIENTE: Faculdade de Odontologia — FAO/ UFAM SINAPI 2018/08 SEM DESONERAGAO 09/2018
PROJETO E CONS CAO COMPOSIGOES PROPRIAS
UNIDADES: 341.42Mm2
VALOR POR R$ 976,75
UNIDADE:
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES1 MES2 MES3 Total parcela
. . 25,00 % 30,00 % 45,00 % 100,00 %
1 LABORATORIO DE PROTESE 01 87.786,92
21.946,73 26.336,08 39.504,11 87.786,92
B | 25,00 % 60,00 % 15,00 % 100,00 %
2 LABORATORIO DE PROTESE 02 32.220,70
8.055,18 19.332,42 4.833,10 32.220,70
. . 25,00 % 30,00 % 45,00 % 100,00 %
3 LABORATORIO DE DENTISTICA 58.119,88
14.529,97 17.435,96 26.153,95 58.119,88
, . 25,00 % 60,00 % 15,00 % 100,00 %
4 LABORATORIO DE MATERIAIS DENTARIOS 26.474,44
6.618,61 15.884,66 3.971,17 26.474,44
. - 30,00 % 70,00 % 100,00 %
5 SALA DE ESTUDOS DE POS GRADUACAO 25.295,59
7.588,68 17.706,91 25.295,59
. . 30,00 % 70,00 % 100,00 %
6 LABORATORIO MULTIMIDIA 20.060,75
6.018,23 14.042,52 20.060,75
7 REPROGRAFIA / INFORMATICA / COORDENACAO 7 678.60 100,00 % 100,00 %
ADMINISTRATIVA ' ' 7.678,60 7.678,60
. 100,00 % 100,00 %
8 SALA DE PRONTUARIOS 456,21
456,21 456,21
. 100,00 % 100,00 %
9 HIGIENIZACAO / ARMAZENAMENTO 6.313,28
6.313,28 6.313,28
- , 15,00 % 25,00 % 60,00 % 100,00 %
10 INSTALACOES ELETRICAS 23.061,00
3.459,15 5.765,25 13.836,60 23.061,00
70,00 % 30,00 % 100,00 %
11 SERVICOS COMPLEMENTARES 11.714,34
8.200,04 3.514,30 11.714,34
_ 50,00 % 50,00 % 100,00 %
12 COMBATE A INCENDIO 5.262,55
2.631,28 2.631,27 5.262,55
. 25,05 % 41,09 % 33,86 % 100,00 %
13 ADMINISTRACAO DE OBRAS 29.039,13
7.274,30 11.932,18 9.832,65 29.039,13
83.690,89 137.380,54 112.411,96
333.483,39 333.483,39
83.690,89 221.071,43 333.483,39
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