
05/01/2019DATA :
BDI : 20,20%

106,83%L.S. Hora:
L.S. Mês: 65,17%

OBRA: REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA

LOCAL: Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM

CLIENTE: Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM

UNIDADES: 341.42M²

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 976,75

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO REF.

SINAPI 2018/08 SEM DESONERAÇÃO 09/2018

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS1 MÊS2 MÊS3 Total parcela

1 LABORATÓRIO DE PRÓTESE 01 87.786,92
21.946,73

25,00 %

26.336,08

30,00 %

39.504,11

45,00 % 100,00 %

87.786,92

2 LABORATÓRIO DE PRÓTESE 02 32.220,70
8.055,18

25,00 %

19.332,42

60,00 %

4.833,10

15,00 % 100,00 %

32.220,70

3 LABORATÓRIO DE DENTÍSTICA 58.119,88
14.529,97

25,00 %

17.435,96

30,00 %

26.153,95

45,00 % 100,00 %

58.119,88

4 LABORATÓRIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS 26.474,44
6.618,61

25,00 %

15.884,66

60,00 %

3.971,17

15,00 % 100,00 %

26.474,44

5 SALA DE ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO 25.295,59
7.588,68

30,00 %

17.706,91

70,00 % 100,00 %

25.295,59

6 LABORATÓRIO MULTIMÍDIA 20.060,75
6.018,23

30,00 %

14.042,52

70,00 % 100,00 %

20.060,75

7 REPROGRAFIA / INFORMÁTICA / COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA 7.678,60

7.678,60

100,00 % 100,00 %

7.678,60

8 SALA DE PRONTUÁRIOS 456,21
456,21

100,00 % 100,00 %

456,21

9 HIGIENIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO 6.313,28
6.313,28

100,00 % 100,00 %

6.313,28

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 23.061,00
3.459,15

15,00 %

5.765,25

25,00 %

13.836,60

60,00 % 100,00 %

23.061,00

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11.714,34
8.200,04

70,00 %

3.514,30

30,00 % 100,00 %

11.714,34

12 COMBATE A INCÊNDIO 5.262,55
2.631,28

50,00 %

2.631,27

50,00 % 100,00 %

5.262,55

13 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 29.039,13
7.274,30

25,05 %

11.932,18

41,09 %

9.832,65

33,86 % 100,00 %

29.039,13

333.483,39
83.690,89
83.690,89

137.380,54
221.071,43

112.411,96
333.483,39

333.483,39
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