

AO

Poder Executivo Ministério da Educação

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS, C.N.P.J. n.º 04.378.626/0002-97

Av. Rodrigo Otávio n.º 6.200, Campus Universitário Senador Arthur Virgílio Filho, Coroado – Manaus-AM

Coordenação de Licitações:

A In-TERA ENGENHARIA LTDA-ME, inscrita no CNPJ n. 03.575.492/0001-31, e-mail: nelson@intera.eng.br.

Por intermédio de seu representante legal, Sr. Nelson Oned Ribeiro Lima - R.G. n. 14953188 SSP-AM, apresenta o Cronograma Físico-Financeiro para execução dos serviços referente ao RDC ELETRÔNICO Nº 003/2017 / PROCESSO Nº 23105.035753/2017

OBJETO: “Contratação de empresa para realização de reforma e adaptações para acessibilidade no Campus de Parintins/UFAM”

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
CLIENTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZOAS - UFAM						
OBJETO: ACESSIBILIDADE DO CAMPUS DE PARINTINS						
LOCAL: PARINTINS/AM			PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS CORRIDOS			
ORD.	DISCRIMINAÇÃO	DIAS CORRIDOS	DIAS CORRIDOS	DIAS CORRIDOS	%	SUBTOTAL
		0.....30	0.....60	0.....90		
01	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	5.685,58			1,98%	5.685,58
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	20.526,73	27.368,97	20.526,73	23,84%	68.422,43
03	ESTACIONAMENTO ADAPTADO			2.606,64	0,91%	2.606,64
04	SINALIZAÇÃO TÁTIL DE PISO		854,49		0,30%	854,49
05	SINALIZAÇÃO VISUAL/TÁTIL PORTAS/CORRIMÃO		9.379,30	6.252,86	5,45%	15.632,16
06	EQUIPAMENTOS	5.556,93	5.556,93	174.117,00	64,54%	185.230,86
07	DIVERSOS	4.608,32	1.975,00		2,29%	6.583,32

Rua Ilhas Marquesas nº 231, Bairro da Paz - Manaus/AM - CEP: 69048-191

Site: www.intera.eng.br - Telefone: +55 92 3342 1473 Cel.: +55 92 98111-8949

CNPJ 03.575.492/0001-31 CREA-AM004943214-1

08	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			1.986,04	0,69%	1.986,04
	SUBTOTAL	36.377,56	45.134,69	205.489,27	100,00%	287.001,53
	SUBTOTAL ACUMULADO	36.377,56	81.512,25	287.001,53		
	TOTAL GERAL C/ BDI	36.377,56	81.512,25	287.001,53	100,00%	287.001,53

ENG. NELSON LIMA
DIRETOR COMERCIAL
CREA-AM 11264-D