
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01

PREFEITURA DO CAMPUS FLET - FACULDADE DE LETRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 BLOCO FLET -                   -                   230.155,39     283.429,56     283.429,56     365.298,01     457.373,41     724.541,92     729.629,27     610.781,19     477.811,82     223.226,68     234.628,83     212.942,91     81,7  4.833.248,55  

02 PASSAGENS COBERTAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.658,73          9.787,89          27.268,77       14.022,82       3.757,18          -                   -                   1,1     62.495,38       

03 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   39.869,95       89.510,18       60.646,30       42.253,95       -                   -                   -                   3,9     232.280,38     

04 DEMOLIÇÕES 88.931,67       130.454,29     -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,7     219.385,96     

05 IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARES 75.844,94       32.504,97       -                   4.016,99          4.016,99          4.016,99          4.016,99          8.033,97          8.033,97          4.016,99          4.016,99          -                   -                   47.951,22       3,3     196.470,98     

06 ADMINSITRAÇÃO DA OBRA 11.082,49       10.960,26       15.479,72       19.332,99       19.332,99       24.839,27       31.032,05       52.468,02       56.292,07       47.262,86       36.191,73       15.266,41       15.780,59       17.547,13       6,3     372.868,58     

SUBTOTAL 175.859,10     173.919,52     245.635,11     306.779,53     306.779,53     394.154,26     492.422,44     832.572,59     893.253,39     749.976,10     574.297,31     242.250,26     250.409,42     278.441,26     

SUBTOTAL ACUMULADO 175.859,10     349.778,62     595.413,73     902.193,26     1.208.972,79  1.603.127,06  2.095.549,50  2.928.122,09  3.821.375,48  4.571.351,58  5.145.648,88  5.387.899,15  5.638.308,57  5.916.749,83  100   5.916.749,83  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 19.429,41       0,4     19.429,41       

02 ESTRUTURA DE CONCRETO 210.725,98     280.967,97     280.967,97     280.967,97     210.725,98     140.483,99     29,1  1.404.839,87  

03 ESTRUTURA METÁLICA 176.922,98     176.922,98     7,3     353.845,95     

04 PAREDES 81.868,45       40.934,23       40.934,23       3,4     163.736,90     

05 DIVISÓRIAS 102.036,51     102.036,51     4,2     204.073,02     

06 ESQUADRIAS 123.774,77     123.774,77     5,1     247.549,54     

07 FERRAGENS 6.534,53          6.534,53          0,3     13.069,05       

08 VIDROS 41.446,90       0,9     41.446,90       

09 COBERTURA 94.782,02       2,0     94.782,02       

10 REVESTIMENTOS 44.996,95       44.996,95       134.990,84     4,7     224.984,73     

11 FORROS 126.384,73     126.384,73     5,2     252.769,46     

12 PINTURAS 58.069,26       145.173,15     87.103,89       6,0     290.346,29     

13 PAVIMENTAÇÕES 100.185,42     100.185,42     120.222,50     80.148,33       8,3     400.741,66     

14 ELEMENTOS DE GRANITO 46.478,81       77.464,68       30.985,87       3,2     154.929,35     

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 53.582,55       1,1     53.582,55       

16 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 13.802,13       13.802,13       0,6     27.604,26       

17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 4.761,10          0,1     4.761,10          

18 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 11.029,32       0,2     11.029,32       

19 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 34.770,28       0,7     34.770,28       



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Continuação)

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

20 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 35.025,54       175.127,69     105.076,61     35.025,54       7,2     350.255,38     

21 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 13.049,94       21.749,90       8.699,96          0,9     43.499,79       

22 INSTALAÇÃO C. A INCÊNDIO 55.133,51       1,1     55.133,51       

23 INSTALAÇÃO SPDA 2.461,59          2.461,59          2.461,59          2.461,59          2.461,59          12.307,93       0,5     24.615,85       

24 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 179.485,71     3,7     179.485,71     

25 EQUIPAMENTOS 148.509,45     3,1     148.509,45     

26 PAISAGISMO 33.457,20       0,7     33.457,20       

SUBTOTAL -                   -                   230.155,39     283.429,56     283.429,56     365.298,01     457.373,41     724.541,92     729.629,27     610.781,19     477.811,82     223.226,68     234.628,83     212.942,91     

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   230.155,39     513.584,95     797.014,51     1.162.312,52  1.619.685,93  2.344.227,85  3.073.857,12  3.684.638,31  4.162.450,13  4.385.676,81  4.620.305,64  4.833.248,55  100   4.833.248,55  



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04

PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 FUNDAÇÕES 7.658,73          12,3  7.658,73          

02 ESTRUTURA METÁLICA 7.909,30          7.909,30          25,3  15.818,60       

03 COBERTURA 9.093,82          14,6  9.093,82          

04 PINTURAS 1.878,59          3.757,18          3.757,18          15,0  9.392,94          

05 PAVIMENTAÇÕES 10.265,65       10.265,65       32,9  20.531,29       

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.658,73          9.787,89          27.268,77       14.022,82       3.757,18          

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.658,73          17.446,62       44.715,38       58.738,20       62.495,38       100   62.495,38       



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05

PREFEITURA DO CAMPUS INSTALAÇÕES EXTERNAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 INSTALAÇÃO HUDRÁULICA 4.617,66          4.617,66          4,0     9.235,31          

02 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 11.006,06       22.012,13       22.012,13       23,7  55.030,32       

03 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 3.157,24          1,4     3.157,24          

04 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 10.232,83       4,4     10.232,83       

05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 28.863,88       57.727,76       28.863,88       28.863,88       62,1  144.319,41     

06 INSTALAÇÃO DE C. A INCÊNDIO 5.152,64          5.152,64          4,4     10.305,27       

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   39.869,95       89.510,18       60.646,30       42.253,95       

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   39.869,94       129.380,11     190.026,40     232.280,34     100   232.280,38     



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06

PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLIÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01  FUNDAÇÕES 33.648,93           15,3  33.648,93       

02  ESTRUTURA DE CONCRETO 7.116,23             7.116,23             6,5     14.232,45       

03  ESTRUTURA METÁLICA 59.936,25           59.936,25           54,6  119.872,50     

04  ALVENARIAS 2.987,62             1,4     2.987,62          

05  ESQUADRIAS 5.278,55             2,4     5.278,55          

06  PAVIMENTAÇÕES  20.226,69           9,2     20.226,69       

07  COBERTURA 4.086,83             1,9     4.086,83          

08  REMOÇÃO DE ENTULHO 9.526,20             9.526,20             8,7     19.052,39       

SUBTOTAL 88.931,67       130.454,29     

SUBTOTAL ACUMULADO 88.931,67       219.385,96     100   219.385,96     



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 07

PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 75.844,94       32.504,97       55,1  108.349,91     

02 SERVIÇOS COMPLEMENTRES 4.016,99          4.016,99          4.016,99          4.016,99          8.033,97          8.033,97          4.016,99          4.016,99          20,4  40.169,85       

03 SERVIÇOS FINAIS 47.951,22       24,4  47.951,22       

SUBTOTAL 75.844,94       32.504,97       -                   4.016,99          4.016,99          4.016,99          4.016,99          8.033,97          8.033,97          4.016,99          4.016,99          -                   -                   47.951,22       

SUBTOTAL ACUMULADO 75.844,94       108.349,91     108.349,91     112.366,90     116.383,88     120.400,87     124.417,85     132.451,82     140.485,79     144.502,78     148.519,76     148.519,76     148.519,76     196.470,98     100   196.470,98     



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 08

PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11.082,49           10.960,26           15.479,72           19.332,99           19.332,99           24.839,27           31.032,05           52.468,02           56.292,07           47.262,86           36.191,73           15.266,41           15.780,59           17.547,13           100   372.868,58     

SUBTOTAL 11.082,49           10.960,26           15.479,72           19.332,99           19.332,99           24.839,27           31.032,05           52.468,02           56.292,07           47.262,86           36.191,73           15.266,41           15.780,59           17.547,13           

SUBTOTAL ACUMULADO 11.082,49           22.042,75           37.522,47           56.855,46           76.188,44           101.027,71         132.059,76         184.527,78         240.819,86         288.082,72         324.274,45         339.540,86         355.321,45         372.868,58         100   372.868,58     


