


UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
PREFEITURA DO CAMPUS	CRONOGRAMA GERAL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	PRÉDIO DA BIBLIOTECA	43.072,43	301.621,16	336.244,76	245.531,86	237.111,71	250.290,06	261.528,83	207.314,56					70,0	1.882.715,35
02	INSTALAÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	26.050,91	31.668,76	115.742,89	31.972,31					7,6	205.434,87
03	REFORÇO FUNDAÇÃO BLOCO 3	-	101.967,29	100.129,05	14.292,22	-	-	-	-					8,0	216.388,56
04	IMPLANTAÇÃO E SERV.COMPL.	57.326,63	3.758,48	3.758,48	3.758,48	3.758,48	-	12.494,92	29.154,82					4,2	114.010,28
05	ADMINISTRAÇÃO/ TRANSPORTES	11.243,81	45.619,28	49.290,95	29.518,93	29.892,82	31.576,91	43.947,79	30.360,46					10,1	271.450,94
	SUBTOTAL	111.642,87	452.966,20	489.423,24	293.101,49	296.813,91	313.535,73	433.714,42	298.802,14						
	SUBTOTAL ACUMULADO	111.642,87	564.609,08	1.054.032,32	1.347.133,80	1.643.947,72	1.957.483,44	2.391.197,86	2.690.000,00					100	2.690.000,00

Manaus-AM, 11 de março de 2019.

  
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 04.777.011/0001-33  
Eduardo Mariano Neves  
CPF: 688.673.282-04  
Proprietário

  
EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR  
ENG CIVIL  
CREA 7502D/AM – RNP: 040667365


UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PREFEITURA DO CAMPUS CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA PREDIO
--	--

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	SERVIÇOS PELIMINARES	25.328,55												1,3	25.328,55
02	FUNDAÇÕES	17.743,88	100.548,66											6,3	118.292,54
03	ESTRUTURA DE CONCRETO		195.651,16	326.085,26	130.434,10									34,5	652.170,52
04	ESTRUTURA METÁLICA				21.404,92	9.173,54								1,6	30.578,46
05	PAREDES E DIVISÓRIAS				45.719,20	27.431,52	18.287,68							4,8	91.438,40
06	ESQUADRIAS					79.704,93	34.159,26							6,0	113.864,19
07	FERRAGENS					3.096,85	3.096,85							0,3	6.193,70
08	VIDROS						24.005,84	24.005,84						2,5	48.011,67
09	COBERTURA					34.120,10								1,8	34.120,10
10	REVESTIMENTOS				39.889,99	53.186,65	39.889,99							7,0	132.966,63
11	FORROS								5.961,12					0,3	5.961,12
12	PINTURAS					14.230,82		35.577,06	21.346,23					3,8	71.154,11
13	PAVIMENTAÇÕES						64.776,61	64.776,61	32.388,31					8,6	161.941,53
14	ELEMENTOS DE GRANITO						17.683,97	23.578,62	17.683,97					3,1	58.946,56
15	ELEMENTOS DE SERRALHERIA						7.143,07	9.524,10	7.143,07					1,3	23.810,24
16	APARELHOS E METAIS							10.087,09	6.724,73					0,9	16.811,82
17	INST. HIDRÁULICA								1.627,41					0,1	1.627,41
18	INST. SANITÁRIA								5.778,67					0,3	5.778,67

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PREFEITURA DO CAMPUS CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA PREDIO (continuação)
--	--

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
19	INST. ELÉTRICA			8.083,65	8.083,65	16.167,29	16.167,29	32.334,58						4,3	80.836,45
20	INS. TELECOMUNICAÇÃO							5.021,80	5.021,80					0,5	10.043,60
21	INST. C. A INCÊNDIO							2.850,36	4.275,55					0,4	7.125,91
22	INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS		2.075,86	2.075,86			8.303,43	8.303,43						1,1	20.758,57
23	INST. ÁGUAS PLUVIAIS							1.756,04	1.756,04					0,2	3.512,08
24	INST. AR CONDICIONADO								3.747,74					0,2	3.747,74
25	IMPERMEABILIZAÇÃO		3.345,49				16.776,08							1,1	20.121,57
26	COMUNICAÇÃO VISUAL								31.911,67					1,7	31.911,67
27	BANCADAS								18.234,95					1,0	18.234,95
28	EQUIPAMENTOS							43.713,30	43.713,30					4,9	87.426,59
	SUBTOTAL	43.072,43	301.621,16	336.244,76	245.531,86	237.111,71	250.290,06	261.528,83	207.314,56						
	SUBTOTAL ACUMULADO	43.072,43	344.693,59	680.938,36	926.470,22	1.163.581,92	1.413.871,98	1.675.400,81	1.882.715,35					100	1.882.715,35

Manaus-AM, 11 de março de 2019.

  
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 04.777.011/0001-33  
Eduardo Mariano Neves  
CPF: 688.673.282-04  
Proprietário


  
EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR  
ENG CIVIL  
CREA 7502D/AM – RNP: 040667365

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA  
INSTALAÇÕES EXTERNAS

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	INST. HIDRÁULICA						1.120,82	1.120,82						1,1	2.241,64
02	INST. COMBATE A INCÊNDIO						1.914,84	1.914,84						1,9	3.829,68
03	INST. SANITÁRIA							6.060,89	6.060,89					5,9	12.121,78
04	INST. ÁGUAS PLUVIAIS							25.911,42	25.911,42					25,2	51.822,83
05	INST. TELECOMUNICAÇÃO						2.582,19	2.582,19						2,5	5.164,37
06	INST. ELÉTRICA					26.050,91	26.050,91	78.152,74						63,4	130.254,57
	SUBTOTAL	-	-	-	-	26.050,91	31.668,76	115.742,89	31.972,31						
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	26.050,91	57.719,67	173.462,57	205.434,87					100	205.434,87

Manaus-AM, 11 de março de 2019.

  
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 04.777.011/0001-33  
Eduardo Mariano Neves  
CPF: 688.673.282-04  
Proprietário


  
EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR  
ENG CIVIL  
CREA 7502D/AM – RNP: 040667365

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA  
REFORÇO DE FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		1.838,24											0,8	1.838,24
02	REFORÇO DE ESTRUTURA		91.620,09	91.620,09										84,7	183.240,18
03	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				10.044,43									4,6	10.044,43
04	SERVIÇOS FINAIS				4.247,79									2,0	4.247,79
05	SERVIÇOS TÉCNICOS		8.508,96	8.508,96										7,9	17.017,92
	SUBTOTAL	-	101.967,29	100.129,05	14.292,22										
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	101.967,29	202.096,34	216.388,56									100	216.388,56

Manaus-AM, 11 de março de 2019.

  
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 04.777.011/0001-33  
Eduardo Mariano Neves  
CPF: 688.673.282-04  
Proprietário


  
EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR  
ENG CIVIL  
CREA 7502D/AM – RNP: 040667365

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA  
IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	57.326,63												50,3	57.326,63
02	SERV. COMPLEMENTARES		3.758,48	3.758,48	3.758,48	3.758,48								13,2	15.033,91
03	SERV. FINAIS							12.494,92	29.154,82					36,5	41.649,74
	SUBTOTAL	57.326,63	3.758,48	3.758,48	3.758,48	3.758,48	-	12.494,92	29.154,82						
	SUBTOTAL ACUMULADO	57.326,63	61.085,11	64.843,59	68.602,06	72.360,54	72.360,54	84.855,46	114.010,28					100	114.010,28

Manaus-AM, 11 de março de 2019.


  
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 04.777.011/0001-33  
Eduardo Mariano Neves  
CPF: 688.673.282-04  
Proprietário

  
EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR  
ENG CIVIL  
CREA 7502D/AM – RNP: 040667365

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
PREFEITURA DO CAMPUS	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO DA BRA	8.825,51	35.807,56	38.689,54	23.170,05	23.463,52	24.785,40	34.495,58	23.830,59					78,5	213.067,76
02	TRANSPORTES	2.418,30	9.811,71	10.601,41	6.348,88	6.429,29	6.791,50	9.452,21	6.529,87					21,5	58.383,18
	SUBTOTAL	11.243,81	45.619,28	49.290,95	29.518,93	29.892,82	31.576,91	43.947,79	30.360,46						
	SUBTOTAL ACUMULADO	11.243,81	56.863,09	106.154,04	135.672,96	165.565,78	197.142,69	241.090,48	271.450,94					100	271.450,94

Manaus-AM, 11 de março de 2019.

  
E M NEVES DISTRIBUIDORA EIRELI  
CNPJ: 04.777.011/0001-33  
Eduardo Mariano Neves  
CPF: 688.673.282-04  
Proprietário

  
EDSON DA SILVA BATISTA JUNIOR  
ENG CIVIL  
CREA 7502D/AM – RNP: 040667365