
CRONOGRAMA :Fisico- Financeiro 4 - URBANIZAÇÃO 
DISCRIMINAÇÃO  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  MÊS 8 % SUBTOTAL

30 ESTACIONAMENTO           23.870,06           23.870,06           71.610,18 94,8% 119.350,30

20,00% 20,00% 60,00%
31 PAISAGISMO             6.529,15 5,2% 6.529,15

100,00%

SUBTOTAL                            -                              -                              -                              -                              -                       23.870,06                     23.870,06                     78.139,33 

SUBTOTAL ACUMULADO                            -                              -                              -                              -                              -                       23.870,06                     47.740,12                   125.879,45 100% 125.879,45

 RESIDÊNCIA DO ESTUDANTE - MANAUS 
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