
CRONOGRAMA :Fisico- Financeiro GERAL

DISCRIMINAÇÃO  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  MÊS 8 % SUBTOTAL

01 BLOCO           20.172,94           47.395,47           75.346,91         141.471,84         357.703,90         478.361,43         291.211,10           76.085,89 70,14% 1.487.749,48

02 INSTALAÇÕES EXTERNAS E EQUIPAMENTOS                            -                              -                              -                  37.122,85                52.890,51                19.669,85                51.205,18                            -   7,59% 160.888,39

03 SUBESTAÇÃO                            -                              -                              -                              -                              -                              -                  13.886,27                  5.951,26 0,94% 19.837,53

04 URBANIZAÇÃO                            -                              -                              -                              -                              -                  23.870,06                23.870,06                78.139,33 5,93% 125.879,45

05 GUARITA E LIXEIRA                            -                              -                              -                    6.501,17                  4.081,55                  8.868,05                  6.477,01                     719,60 1,26% 26.647,38

06           70.891,82           15.424,06             8.645,21           21.237,66           47.579,38           60.899,78           44.363,67           30.987,15 14,15% 300.028,72

SUBTOTAL           91.064,75           62.819,53           83.992,11         206.333,51         462.255,33         591.669,17         431.013,30         191.883,24 

SUBTOTAL ACUMULADO           91.064,75                   153.884,28                   237.876,39                   444.209,90                   906.465,24                 1.498.134,41                 1.929.147,71                 2.121.030,95 100% 2.121.030,95

 RESIDÊNCIA DO ESTUDANTE - MANAUS 

Manaus-AM, 24 de Janeiro de 2017

IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES

RAZÃO SOCIAL : TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, CNPJ: 22.236.840/0001-90,
Rua Aluísio Araújo n° 208 – Santo Antônio – Manaus/AM - CEP: 69029-050


