
CRONOGRAMA :Fisico- Financeiro  6 - IMPLANTAÇÃO DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
DISCRIMINAÇÃO  MÊS 1  MÊS 2  MÊS 3  MÊS 4  MÊS 5  MÊS 6  MÊS 7  MÊS 8 % SUBTOTAL

50 IMPLANTAÇÃO DA OBRA           35.832,48             8.958,12 14,93% 44.790,60

80,00% 20,00%
51 SERVIÇOS COMPLEMENTARES           25.686,15             6.421,54 10,70% 32.107,69

80,00% 20,00%
52 SERVIÇOS FINAIS             4.815,31 1,60% 4.815,31

100,00%
53 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS                       9.373,18                       6.465,94                       8.645,21                     21.237,66                     47.579,38                     60.899,78                     44.363,67                     19.750,31 72,76% 218.315,12

        81.691,57         56.353,59         75.346,91       185.095,86       414.675,96       530.769,39       386.649,63       172.132,93 
4,29% 2,96% 3,96% 9,73% 21,79% 27,90% 20,32% 9,05%
          9.373,18           6.465,94           8.645,21         21.237,66         47.579,38         60.899,78         44.363,67         19.750,31 

SUBTOTAL                     70.891,82                     15.424,06                       8.645,21                     21.237,66                     47.579,38                     60.899,78                     44.363,67                     30.987,15 

SUBTOTAL ACUMULADO                     70.891,82                     86.315,87                     94.961,08                   116.198,73                   163.778,11                   224.677,89                   269.041,57                   300.028,72 100,00% 300.028,72
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